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A.C. Antes de Cristo 
cm Centímetro 10-2 
kg/cm2 Kilogramo sobre centímetro cuadrado 
Psi Libra sobre pulgada cuadrada 
MPa Megapascal 106 
m Metro 100 
m2 Metro cuadrado 
m3 Metro cúbico 
% Porcentaje 


























Albañil Persona que realiza trabajos básicos de 
construcción.  
 
Ayudante Persona que asiste al albañil. 
 
Block Es un mampuesto prefabricado utilizado en la 
construcción de muros.  
 
Cantera Lugar en donde se extrae materiales de 
construcción.  
 
Cimiento corrido Es un elemento estructural que recibe cargas de los 
muros y las transmite al suelo.  
 
Concreto Es una mezcla de cemento, agua, arena y grava. 
 
Cronograma Es una lista de procesos de un proyecto incluyendo 
fechas de comienzo y fin.  
 
Depreciación Disminución del precio de algo debido al desgaste 
que provoca su uso. 
 
Formaleta Madera u otro material que se utiliza como molde 
para fundir el concreto.  
XII 
Merma Pérdidas que se producen en el proceso de 
construcción.  
 
Mortero Es una mezcla de agregados finos y agua para pegar 
elementos de mampostería.  
 
Muro  Es un elemento vertical utilizado para delimitar áreas 
y para resistir cargas según sea el caso.  
 
Obra Donde se ejecutan trabajos de construcción. 
 
Presupuesto Es un cálculo anticipado de los costos de un 
proyecto. 
 
Proceso constructivo Es un conjunto de actividades o procesos que se 
realizan para alcanzar una meta.  
 
Proyecto Conjunto de tareas de forma ordenada para lograr un 
objetivo. 
 
Solera Elemento horizontal equivalente al de una viga.  
 












El presente trabajo de graduación es un análisis de dos tipos de muros 
perimetrales: con block de arena pómez y con planchas de concreto 
prefabricado. Se hace una comparación basándose en los costos y tiempos de 
ejecución de cada uno de ellos. La integración de los costos se hace en base a 
renglones de trabajo y precios unitarios.  
 
Para hacer la comparación se hace un ejemplo con las mismas 
dimensiones en donde se cuantifican materiales, mano de obra, precio unitario 
y junto con los renglones de trabajo se integra el costo total de cada uno de los 
muros perimetrales. En base a los resultados obtenidos se determinan las 
ventajas y desventajas que cada uno posee.   
 
Se realizaron cronogramas de ejecución de cada sistema con ayuda de 
Project. Para tener datos más exactos se tomaron en cuenta los rendimientos 
















































Realizar una comparación de costos y tiempo de ejecución entre dos 
muros perimetrales (un muro perimetral construido con block contra otro de 




1. Establecer el precio de materiales, herramienta y mano de obra para 
ambos muros perimetrales. 
 
2. Identificar el muro perimetral que resulta más económico de realizar. 
 
3. Estimar los tiempos de ejecución de los dos muros perimetrales. 
 
4. Determinar las ventajas y desventajas que posee la construcción de 











































A lo largo de la historia, la construcción de muros perimetrales ha ido 
cambiando de materiales, técnicas y procesos. Han aparecido nuevas 
alternativas para suplir las necesidades de cada época. Estas alternativas 
resulta de nuevos materiales mejorados que reducen el tiempo de ejecución de 
la construcción, mano de obra y en sí el costo de todo el proyecto. Por otra 
parte, muchas personas prefieren métodos convencionales para la delimitación, 
separación, o división de sus propiedades.  
 
Los métodos constructivos más utilizados actualmente son los muros de 
mampostería de block pómez y los muros prefabricados de planchas de 
concreto. Este último ha empezado a adquirir mayor demanda en el mercado, 
aunque existe desconocimiento sobre las ventajas y desventajas de cada 
método, así como el costo y tiempo de ejecución de cada una. 
 
En este trabajo de graduación se pretende dar a conocer cuál de los dos 
tipos resulta más económico y práctico, a través de una comparación de costos 
y tiempos de ejecución entre los dos métodos mencionados. Para esto se utiliza 
la metodología de precios unitarios y renglones de trabajo, así como los 
diagramas de tiempos de ejecución para realizar el análisis comparativo entre 
los dos sistemas. Así la población podrá elegir qué muro perimetral se adecua a 
sus necesidades, dependiendo del área que se requiere construir, el tiempo que 











1.1. Muros de mampostería  
 
Una gran variedad de materiales han sido utilizados desde la antigüedad 
para hacer muros de mampostería. Los elementos más usados actualmente 
son los ladrillos y bloques de concreto. Los muros han tenido un constante 
desarrollo desde que se comenzaron a realizar hace algunos miles de años 
atrás. Desde la piedra y arcilla, hasta la mampostería reforzada. Esta última ha 





La mampostería se puede definir como un sistema constructivo 
conformado por unidades que se colocan a mano (mampuesto), unidas por un 





Su uso puede remontarse desde que empezaron a surgir las primeras 
aldeas. La necesidad de tener un lugar en donde protegerse de las 
inclemencias de la naturaleza. El hombre tuvo que utilizar los materiales que 
eran fáciles de conseguir y de utilizar, dependiendo del lugar en donde se 
encontrara.  El proceso que dio desarrollo pudo ser la utilización de mortero.  
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Según Héctor Gallegos y Horacio Ramírez de Alba en su libro Las 
estructuras de mampostería, el primer templo fue hecho en la ciudad de Uruk (2 
900 a.C). En las excavaciones arqueológicas practicadas allí aparecen los 
cimientos de construcciones de un tamaño considerable, una colina artificial y 
una torre escalonada, el cual era indispensable en un templo de tipo sumerio.  
 
Los muros en el cual se tienen referencias, han surgido hace algunos 
cientos de años antes de Cristo. En esta época eran elementos sólidos e 
irregulares. Se utilizó el barro como principal fuente para hacer ladrillos, y como 
un tipo de mortero, se utilizaba lodo de hasta 4 cm de espesor en las juntas. 
También se empleó la piedra. Fueron utilizados en la antigüedad para retener 
tierra, fortificar comunidades o delimitar edificios. Estos muros eran de gran 
espesor y de varios tipos. Un ejemplo de un muro de gran espesor se encuentra 
en el palacio de Ctesiphon, en Mesopotamia con una altura de 34,40 m y 
espesor de 5,00 m.  
 
Los romanos utilizaron piedra de las mejores canteras egipcias y mármol 
griego. Usaron la caliza, roca sedimentaria y tufa volcánica. Puede ser que esta 
tecnología aportara una idea a la invención del mortero de cemento y del 
concreto. Estos adoptaron una nueva racionalidad para la construcción de 
muros, como se muestra en la figura de abajo. Estos eran fáciles de levantar, 













Fuente: GALLEGOS, H. y RAMÍREZ DE ALBA, O. Las estructuras de mampostería. p.14. 
 
Según Marco Vitruvio Polión, un arquitecto romano del siglo I antes de 
Cristo dijo: “Una clase de polvo que por causas naturales produce resultados 
asombrosos. Se encuentra en Baia y Putuoli y en los alrededores del monte 
Vesubio. Esta sustancia, cuando es mezclada con cal o piedras, no solamente 
provee resistencias a construcciones, sino que cuando se construye pilares en 
el mar, endurece bajo el agua”. La sustancia que menciona es la cal 
(aglomerante hidráulico), el agregado grueso (piedra) y agua es el concreto. 
 
Las culturas mesoamericanas lograron desarrollos importantes en la 
construcción. Las creencias religiosas y la organización política y social llevaron 
a tener una arquitectura grande basada principalmente en las construcciones de 
mampostería con piezas naturales y artificiales. Utilizaron muros de contención 
para centros ceremoniales. Se emplearon lajas de piedra de forma alargada e 
irregular para que, una vez acomodadas, interactuaran por fricción con el peso 





La mampostería fue importante en Europa occidental para controlar los 
incendios que destruían las ciudades medievales. Esto es porque sus 
construcciones estaban hechas en su mayor parte de madera. En 1620, el rey 
de Inglaterra, Jacobo I, había proclamado el espesor mínimo de los muros en 
sótanos y primeros niveles en dos y medio espesores de ladrillo. Es por ello que 
inclusive en Guatemala, con la llegada de los españoles, implementaron este 
método con las iglesias católicas y otras estructuras.   
 
Con la revolución industrial en el siglo XVII, se extendió la aplicación de 
ladrillos de arcilla en Inglaterra. Estas empresas se ubicaron cerca de las minas 
de carbón, que era un combustible abundante y económico. A pesar de que en 
algunos lugares ya se había inventado el ladrillo, Europa llevo máquinas para el 
proceso de extrusión, molienda de la arcilla y el corte de las unidades. Esto hizo 
que se produjera en grandes masas.  
 
En 1796 se patenta el cemento romano, un tipo de cal hidráulica. Brunel 
propuso en 1813 el refuerzo de una chimenea con mampostería reforzada con 
barras de hierro forjado. En 1824 se inventa y se patenta el cemento portland. 
En esa misma década se inventa una máquina para extrudir ladrillos de arcilla, 
que se usa por primera vez para la mampostería reforzada. Entre los años de 
1840 a 1870 se inventa y patenta el primer bloque de concreto. Este era un 
ladrillo sílico-calcáreo.  
 
En 1889, el ingeniero francés Paul Cottancin patentó un método para 
reforzar y construir edificios. Dando un paso importante en la construcción, ya 
que se podían hacer estructuras mucho más grandes con la ayuda de la 
mampostería reforzada. Un ejemplo de ellos es el edificio Monadnock, en el 
cual se emplearon criterios más modernos de la ingeniería. Los muros de carga 
exteriores constan de 16 pisos y de muros de 180 centímetros de espesor.  
5 
En Zúrich, 1954, se terminó el primer edificio de muros de carga de 
mampostería diseñada racionalmente. Su altura es de 20 pisos y los muros 
tienen un grosor de 32 centímetros. En esta última década se ha logrado reducir 
el grosor de los muros hasta 10 centímetros para muros que no soportan carga. 
Entre 15 a 20 centímetros se ha logrado reducir el grosor de los muros que 
soportan carga.  
 
La Unión Soviética se convirtió en el primer país que propuso resolver el 
problema de vivienda, y para ello se usaron sistemas de grandes paneles de 
concreto. Para 1948 se construyeron casas unifamiliares de uno y dos niveles. 
Acá comienza la historia de la prefabricación. Actualmente, se construye cada 
vez más con elementos prefabricados. Unos ejemplos son: vigueta, bovedilla, 
topes de parqueo, postes de cerco, postes y planchas de concreto para la 




Los muros son elementos hechos de diferentes materiales de 
mampostería. Por ejemplo, pueden estar hechos de una variedad de tipos de 
piedra, ladrillo de barro cocido, bloques de concreto, y actualmente de planchas 
de concreto prefabricado. Para estos elementos es necesario que estén fijados 
en las juntas. En este caso se utiliza un tipo de mortero para que puedan 
adherirse y se convierta en un sistema constructivo. El mortero que se ha 
utilizado va desde el lodo, hasta el mortero hecho de la mezcla de cal o 
cemento con arena y agua. El tipo de cal que se utiliza actualmente es la cal 





Una de las características principales de los muros de mampostería es 
que el ancho es siempre menor que el alto del mismo. La altura máxima en la 
actualidad es de 37 metros. Se trata del muro de escalada Excalibur, ubicado 
en las llanuras de Groningen, Países Bajos. Sin embargo, es importante resaltar 
que la altura dependerá del uso que se le vaya a dar. La altura de un muro 
perimetral puede ser más alto que un muro de carga, debido a que está sujeto a 
fuerzas externas que puede hacer que falle más fácilmente.  
 
1.1.4. Tipos de muros de mampostería  
 
Pueden ser divididos según la función que tengan. Se clasifican 
preferiblemente de la siguiente manera: 
 
 Según la función estructural  
 
Estos muros pueden ser: confinados estructurales, de rigidez y no 
estructurales. Los confinados estructurales son los que soportan cargas de las 
losas y techos, además de su propio peso. Estos pueden resistir las fuerzas 
horizontales causadas por sismo y viento.  
 
Los muros de rigidez son los que soportan su propio peso, pero también 
ayudan a resistir fuerzas horizontales. Dichas fuerzas están causadas por 
sismos en la dirección contraria a los muros estructurales. La diferencia con los 
anteriores es que no son considerados para el soporte de losas y techos. Los 
muros no estructurales sirven para separar o dividir espacios de vivienda y 
terrenos. Estos solo soportan el peso propio de su estructura. Pueden usarse 
como fachada frente a una casa, como muros divisorios o perimetrales; que 
separan un espacio del otro.  
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 Según el material que están construidos 
 
Los muros pueden ser de piedra natural, ladrillo, madera, concreto, 
bloques de concreto, y por último, de concreto prefabricado. La piedra natural 
que se utiliza en la construcción puede ser de cantera, es decir, de forma 
irregular. La otra forma es cuando la piedra se labra, es decir que se producen 
bloques rectangulares y casi lisos. Estos son más conocidos como muros de 
sillería.  
 
Los ladrillos pueden ser de barro cocido, ya sea macizo o hueco, y por 
ladrillos de mortero de arena y cemento. En los muros de concreto pueden 
construirse de concreto simple, armado o ciclópeo. Los de madera no tienen 
mucho uso en comparación con  los demás. Generalmente están compuestos 
por una serie de elementos verticales, y forrados con tablas, ya sea a una o dos 
caras. No son muy recomendables ya que se deben preservar de la humedad y 
de los organismos vivos que los atacan. 
 
Los muros de bloques de concreto son los más utilizados 
actualmente.  Esto es debido a la capacidad de colocar acero de refuerzo 
en distintas cuantías, satisfaciendo las exigencias de resistencia y 
estabilidad. También presentan resistencia al fuego, sirven como aislantes 
térmicos debido a los espacios huecos con los que están hechos. 
 
Los muros de concreto prefabricado han tomado auge estos últimos 
años. Son usados en su mayoría como divisiones perimetrales, es decir, 
que no soportan cargas. Debido a su poca exigencia de resistencia, los 
anchos de estos han llegado hasta ser de 5 centímetros. Casi todos tienen 




 Según su función aislante  
 
Según su función aislante pueden ser: exteriores o interiores. Los primeros 
son los que deben estar sujetos a: resistencia al viento, fuerzas gravitatorias, 
impermeabilidad, aislante térmico y apariencia. Los otros tienen como función el 
aislamiento acústico y visual.  
 
1.2. Muro de mampostería hechos con block de arena pómez 
 
La construcción de muros de block en Guatemala se incrementó a partir 
del terremoto de febrero de 1976. La gran demanda debido a este suceso, hizo 
que aparecieran más fábricas que se dedicaron a vender este material. Aunque 
estas fábricas no cumplían con un control de calidad de los materiales de 
construcción. Actualmente, los muros de mampostería hechos con blocks es 
todavía bastante alta, por lo que es necesario conocer los elementos que lo 





Los materiales de los muros de mampostería hechos con block de arena 
pómez son los siguientes: 
 
 Cemento Portland: el cemento es un conglomerante que da adherencia, 
se presenta en forma de polvo que se obtiene de pulverizar en altos 
hornos duras rocas como la caliza y la arcilla. No es más que un cemento 
artificial, cuyo color gris es similar al de una roca extraída de una isla 
inglesa con el mismo nombre.  
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 Arena de río: actualmente es una de las arenas más utilizadas en la 
construcción. Estas proceden del silíceo y se produce por el bombeo 
desde el lecho del río. 
 
 Piedrín: es grava o piedra triturada. Esta puede ser de diferentes 
tamaños. Los tamaños de piedrín más usados en la construcción son de 
3/8”, ½”, ¾” y de 1”.  
 
 Acero: es una aleación de hierro con pequeños porcentajes de carbono. 
Este es de mucha ayuda al concreto en lugares donde hay tensión. En la 
construcción de mampostería reforzada, se usa entre grado 40 y grado 
60. Esto quiere decir que el límite de fluencia está entre los 40 000 PSI a 
60 000 PSI. La norma COGUANOR NTG 36011, hace énfasis en las 
especificaciones de barras de acero al carbono lisas y corrugadas para 
refuerzo de concreto.  
 
 Block de arena pómez: son bloques huecos, que son hechos en fábrica. 
Los materiales que lo constituyen son arena blanca, arena amarilla y 
cemento en su mayoría. La resistencia está entre los 25 kg/cm2 a los 35 
kg/cm2 en área bruta. Sin embargo, debido a que se fabrican sin un 
control de calidad riguroso, la resistencia puede llegar a tener un rango 
entre 11 kg/cm2 a 15 kg/cm2.  
 
La norma COGUANOR NTG 41054 abarca el tema de bloques huecos 
de concreto para muros. Menciona tres clases de blocks. La clasificación 
se realiza por la resistencia a compresión y por el porcentaje máximo de 
humedad. Los de arena pómez entran en la clase C.  
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Según esta norma, son para muros exteriores o interiores sobre el nivel 
del suelo, que no soportan carga, o que la soportan en edificaciones de 
un nivel, menores de 50 metros cuadrados, con distribución simétrica. 
También para muros colindantes entre terrenos. Si son exteriores debe 
aplicárseles un recubrimiento acabado protector contra las inclemencias 
del tiempo.  
 
Tabla I. Resistencia mínima a compresión calculada sobre área neta 
CLASE 
Resistencia mínima a compresión, calculada sobre área 
neta del bloque (1) kg/cm2 (Mpa) 
 
Promedio de 5 bloques o 
mas 
Mínimo de bloque 
individual 
A 133,0 (13,0) 113,0 (11,1) 
B 100,0 (9,8) 85,0   (8,3) 
C 66,0   (6,5) 56,0   (5,5) 
 
Fuente: Norma COGUANOR NTG 41054. p. 4. 
 
Las dimensiones de los blocks para la construcción, según la norma son: 
 








Ancho Alto Largo Ancho Alto Largo 
























Bloque del tabique 10 20 40 9 19 39 
Medio bloque del 
tabique 
10 20 20 9 19 19 
 
Fuente: Norma COGUANOR NTG 41054. p. 6. 
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1.2.2. Método de construcción 
 
Es la colocación de materiales y uso de sucesos o procedimientos de 
forma ordenada y lógica basados en la experiencia a fin de terminar el sistema 
constructivo con éxito. Es necesario fijar un método para hacer eficientes los 
trabajos para conseguir construcciones útiles, seguras y económicas. A 
continuación, se menciona el método para un realizar un muro de block de 
arena pómez.  
 
Antes de empezar con el proyecto, se deben verificar los planos, las 
especificaciones técnicas, y otras consideraciones para comenzar a trabajar. Ya 
que todo esté claro se procede a trabajar en el lugar. Primero se debe limpiar y 
quitar la capa vegetal en el área de trabajo. Después se procede a hacer el 
trazo y la nivelación de todo el terreno.  
 
Como siguiente punto, se cavan las zanjas para el cimiento corrido y 
zapatas con el ancho y profundidad especificados. Al mismo tiempo se 
comienzan a hacer las armaduras necesarias para la construcción: para 
cimiento corrido, zapatas, columnas y soleras. Para las columnas es necesario 
que se excave una profundidad, con el largo y ancho especificado en los 
planos. Ya teniendo las armaduras de cimiento corrido, se acomodan con tacos 
de concreto o plástico. Después de ello, se funden ambos elementos a la altura 
indicada.  
 
Luego se comienzan a colocar las hiladas de blocks desde el cimiento 
corrido hasta la solera de humedad. Esta última debe ser fundida con concreto 
reforzada, y debe ir colocada a nivel del terreno. Para fundirla se necesitará 
colocar formaleta de madera de 1 pulgada de espesor.  
 
12 
Como siguiente paso se comienza a levantar el muro con blocks hasta la 
altura que se necesita. Se deben colocar con un mortero hecho de cemento y 
arena de río. Terminado el levantado de muro se funden las columnas con 
ayuda de formaleta de madera de 1 pulgada de espesor. Se verifica que 
cumplan con todas las especificaciones dadas.  
 
1.2.3. Ventajas y desventajas 
 
 Ventajas del muro de block de pómez 
 
o Puede ser considerado para un muro de carga.  
o Buena durabilidad. 
o Estabilidad con el tiempo. 
o El muro es un buen aislante térmico y acústico.  
o Son excelentes retardantes al fuego. 
o Es una construcción uniforme, y permite levantar muros muy 
verticales.  
o La resistencia puede variar dependiendo al tipo de block que se 
utilice. Dicha resistencia puede ir de 35 kg/cm2 a 70 kg/cm2 en 
área bruta.  
 
 Desventajas del muro de block de pómez 
 
o Se debe esperar algún tiempo para que el concreto pueda fraguar 
y obtener una buena resistencia.  
o Existe una considerable cantidad de residuos en la construcción.  
o Es necesario algún tipo de acabado para que pueda verse 
estético.  
o Se requiere mano de obra calificada. 
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1.3. Muro de mampostería hecho con planchas de concreto prefabricado 
 
Los muros hechos con planchas de concreto prefabricados se han 
expandido cada vez más en Guatemala debido a que son muy rápidos y fáciles 
de instalar. Existen varios estilos que difieren por el largo y el ancho de las 
planchas. En este caso se tratará con uno tipo Blocon o Teknomuro. Este tiene 
una imitación de block con un ancho de 12 cm y una modulación entre 0,96m y 




Los materiales que se necesitan para los muros prefabricados son los 
siguientes: 
  
 Poste prefabricado: son hechos con concreto de 210 kg/cm2 
normalmente. Se hacen en fábrica, para su fácil instalación en obra. 
Aparte de la longitud efectiva del muro, tienen una longitud donde van 
fundidos en el suelo. Esta longitud es cada vez más grande, según se va 
incrementando la altura útil. El límite de fluencia del acero de refuerzo es 
de 5 000 kg/cm2. 
 
 Plancha prefabricada: las bardas sustituyen al block que va colocado en 
los muros tradicionales. Actualmente, las bardas pueden ser lisas, tipo 
ladrillo y blocon. Depende del tipo, así serán las dimensiones que tenga 
dicho elemento.   
 
 Solera de remate: es un elemento ubicado en la parte superior de la 
última barda. Es útil para la caída del agua y como elemento decorativo. 
Puede ser opcional en la mayoría de los casos.  
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1.3.2. Método de construcción 
 
 El método de construcción para un muro de planchas de concreto 
prefabricado es bastante sencillo. Se deben seguir los siguientes pasos: 
 
 Verificar los planos y que todas especificaciones técnicas estén 
completas.  
 Verificar que el lugar de construcción esté limpio, y no exista obstrucción 
alguna. 
 Trazar y nivelar el terreno donde se colocará dicho muro. 
 Cavar agujeros a la profundidad requerida y con 5 cm más de cada lado 
del poste. 
 Introducir los postes centrados y totalmente verticales dentro de los 
agujeros.  
 Dejar empotrados los postes, se funde con concreto de 3 000 PSI o solo 
compactado con el mismo suelo.   
 Deslizar las planchas a través de los canales previstos en las caras de 
los postes. El procedimiento continúa hasta que se llegue a la altura del 
poste.  
 Repetir los pasos anteriores en cada tramo hasta finalizar la obra.  
 
1.3.3. Ventajas y desventajas 
 
Dentro de las ventajas que poseen los muros perimetrales hechos con 
planchas de concreto prefabricados están: 
 
 Fácil instalación en obra 
 Reducción en tiempo de ejecución 
 Ahorro en transporte 
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 Reducción en costos de materiales y mano de obra 
 Reducción de los residuos de la construcción 
 Hay diferentes colores y acabados para las bardas 
 
Dentro de las desventajas se encuentran: 
 
 No son aptos para muros de carga. 
 No hay muchos lugares donde se fabriquen los materiales para colocar 
estos muros prefabricados.  























































Carlos Suárez Salazar en su libro Costo y tiempo en edificación definió la 
palabra costo como la suma de gastos de material, mano de obra, equipo y 
subproductos para la realización de un producto. Según el ingeniero civil 
Leopoldo Valera Alonso, en su libro Ingeniería de costos, teoría y práctica en 
construcción, lo define como el que se registró a su término, después de que se 
contabilizó cada gasto, erogación o cargo imputable de manera directa o 
indirecta, así como de la utilidad que el contratista obtuvo en su caso. 
 
El costo se divide en dos grandes grupos: directo e indirecto. Más 
adelante se analizará a detalle cada uno. Por otro lado, la determinación de 
este permite: 
 
 Conocer el precio unitario de una actividad o artículo 
 Determinar el precio que al cual se debe vender  
 Llevar un control en obra en base a los costos cuantificados  
 
La integración de costos de la construcción se divide en varios tipos. En 
los directos se pueden identificar los gastos preliminares y finales. En los 
indirectos están los gastos de operación y de obra. Estos, a su vez, se dividen 











Fuente: SUÁREZ SALAZAR,Carlos. Costo y tiempo en edificación. p.25. 
 
Antes de desarrollar cada tipo de costo, es importante determinar los 
renglones de trabajo que integran un proyecto. La razón es porque se debe 
conocer las actividades que se realizarán para integrar el precio unitario de 
cada una de ellas.  
 
2.1. Renglones de trabajo  
 
Los renglones de trabajo dependen del proceso constructivo, sin omitir 
ninguna de las actividades por realizar. Cada renglón puede dividirse en uno 
más sub-renglones que están determinados por las actividades 
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correspondientes. Prácticamente, son un resumen en donde se integra la 
cantidad y precio unitario de cada actividad.  
 
2.1.1. Renglones de trabajo para muros perimetrales 
 
Se darán a conocer los renglones de trabajo para dos tipos de muros 
perimetrales: con block de arena pómez y de planchas de concreto 
prefabricado. 
 
2.1.1.1. Con block de arena pómez 
 
Los renglones varían dependiendo del lugar y lo que el cliente necesite. 
Pero, de forma general, estos son los renglones de trabajo más usuales y 
necesarios para la construcción de dicho muro: 
 
 Trabajos preliminares 
 
Se realizan actividades previas antes de comenzar de lleno con la 
construcción del muro perimetral. Las actividades más comunes son: limpieza, 
chapeo, trazo y nivelación. Es indispensable cumplir con estas tareas, para 
tener el área limpia y nivelada. De lo contrario será casi imposible seguir 




Esta actividad se refiere a la excavación de la zanja, dependiendo de la 




 Cimiento corrido 
 
El cimiento incluye un bloque de concreto junto con la armadura de acero, 
según las especificaciones de los planos. También lo componen las hiladas de 
block antes de la solera hidrófuga. 
 
 Solera hidrófuga 
 
Está va a nivel del suelo para evitar que se filtre el agua. Es un elemento 




Es un elemento axial sometido a compresión. En los muros perimetrales, 
regularmente se colocan dos tipos de columnas. La columna A, es la principal, 
esta va anclada a la zapata. La tipo B es la secundaria, va anclada al cimiento 
corrido.  
 
 Levantado de block 
 
Consiste en el apilamiento de los blocks con ayuda de mortero. Si la altura 
lo amerita, se utilizan andamios para seguir con el levantado del muro.  
 
Estos son los renglones de trabajo que más se repiten dentro de la 
construcción de un muro perimetral hecho de block de arena pómez. Para dejar 




Tabla III. Renglones de trabajo para muro perimetral con block de 
arena pómez 
 




1 Trabajos preliminares         
1.1 Limpieza y chapeo         
1.2 Trazo y nivelación         
2 Cimiento corrido         
3 Zapatas         
4 
Solera hidrófuga, 
intermedia y de remate         
4.1 Solera hidrófuga         
4.2 Solera de remate         
5 Muro de block         
6 Columnas         
6.1 Columna tipo A         
6.2 Columna tipo B         
6.3 Columna tipo C         
TOTAL         
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.1.2. Con planchas de concreto 
 
Los renglones de trabajo del muro perimetral son los siguientes: 
 
 Trabajos preliminares 
 
Se realizan actividades previas antes de comenzar de lleno con la 
construcción del muro perimetral. Las actividades más comunes son: limpieza, 
chapeo, trazo y nivelación. Es indispensable cumplir con estas tareas, ya que 
de lo contrario no puede ser casi imposible seguir trabajando con el resto de la 
obra. 
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 Postes prefabricados: 
 
En el renglón de postes va incluida la excavación, de la profundidad 
especificada en los planos. Estos pueden ir fundidos con concreto o solo 
compactados con el mismo suelo. Es importante que los postes vayan a plomo 
para no tener problemas con el muro más adelante.  
 
 Planchas de concreto prefabricado 
 
Las planchas pueden ser de diferente tamaño o grosor, todo depende de 
las especificaciones técnicas que tenga la construcción del muro perimetral. 
Este renglón se refiere a su colocación. 
 
Para dejar una mejor idea de cómo se integran los renglones de trabajo se 
resume en la siguiente tabla:  
 
Tabla IV. Renglones de trabajo para muro perimetral con planchas de 
concreto prefabricado 
  








1 Trabajos preliminares         
1.1 Limpieza y chapeo         
1.2 Trazo y nivelación         
2 Postes prefabricadas         
3 Planchas prefabricadas         
TOTAL         
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2.2. Tipo de costos 
 
Los costos, como se explicó anteriormente, se dividen en dos grandes 
grupos: 
 
 Costos directos 
 Costos indirectos 
 
El análisis de costos se refiere a actividades que se realizan dentro del 
proceso de planificación y ejecución del proyecto, con el objetivo de conocer los 
costos directos, indirectos e integrarlos para la elaboración de un presupuesto. 
Esto con el fin de llevar un análisis financiero, y llevar un mejor control en obra.  
 
2.2.1. Costos indirectos  
 
Se entiende por todos los gastos que se hacen directamente en la 
ejecución de la obra. 
2.2.1.1. Integración 
 
Los costos directos están integrados por materiales, mano de obra, 




El costo de los materiales está determinado por su valor de adquisición y 
transporte. Se debe tomar en cuenta un porcentaje de desperdicio en obra, 
dependiendo de cada material. Algunos factores que afectan el costo del 
material según Carlos Velazco Serrano en su libro El ABC del analista de 
precios unitarios son: 
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 Merma en manejos 
 Desperdicios de operación 
 Fletes 
 Maniobra de carga y descarga 
 Almacenaje  
 
El precio del artículo más los gastos de los factores mencionados 
anteriormente conforman el costo del material puesto en obra, y será el que se 
considere para el presupuesto. Para elegir un proveedor que abastezca los 
materiales que se necesitan en obra es importante que se tomen en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
 Realizar una investigación de mercado considerando el lugar de la obra. 
 El precio de lista del proveedor más los gastos de los factores ya 
descritos conformarán el costo del material puesto en obra, y será el que 
se tome en cuenta para efectos del presupuesto.  
 Se sugiere tener, por lo menos, dos o tres proveedores. 
 Conocer las vías que comunican a la región donde está ubicada la obra. 
 Comprar materiales certificados, mediante normas o especificaciones 
técnicas según lo exija la construcción de la obra. No se debe ahorrar 
dinero comprando material barato o de segunda mano.  
 Tener un control de entradas y salidas del material en bodega, para 
evitar confusiones, falta de material, detectar si los materiales 
presupuestados son los que se estén ejecutando en obra. 
 Conocer el rendimiento que tienen los materiales ya que en base a esto 





2.2.1.1.2. Mano de obra 
 
Son todas las actividades aplicadas al pago del salario de los trabajadores 
de la construcción, ya sea a nivel individual o por grupos. La mano de obra 
incluye la preparación de los materiales, la integración a la obra, las 
prestaciones laborales que según las leyes del país conceden según el código 
de trabajo.  
 
Para hacer una buena integración de mano de obra es importante conocer 
todos los gastos que representan tenerlos dentro de la empresa. Se pueden 
dividir en tres grandes grupos: 
 




Fuente: elaboración propia. 
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 Salario base 
 
Según el Código de Trabajo en su artículo 88, el salario o sueldo es la 
retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento 
del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Salvo 
las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su 
respectivo patrono, debe ser remunerado por este. 
 
Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra 
sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita 
satisfacer sus deberes como cabeza de familia.  
 
Cada año en Guatemala se fija un salario mínimo que debe respetarse 
según las actividades que desempeñen. Según el Acuerdo Gubernativo No. 
288-2016 con fecha del 29 de diciembre de 2016 menciona que para 
actividades agrícolas y no agrícolas el salario por día no debe disminuir de 
Q.86,90 ni de Q.2 643,21 mensual. Para exportadoras y maquilas es de 
Q.79,48 y Q.2 417,52 respectivamente. 
 
El pago de mano de obra en la construcción puede ser de dos tipos: Por 
unidad de tiempo y a destajo.  
 
o Pago de unidad de tiempo  
 
Nunca debe ser menor a un salario mínimo. La desventaja de pagar de 
esta manera es que la persona puede llegar de alguna forma a acomodarse, y 
atrasarse con la construcción de la obra. Regularmente, se les paga a los 
ayudantes con este tipo de salario. 
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o A destajo  
 
Es decir, por la cantidad de obra realizada por cada trabajador o grupos de 
trabajadores a un precio unitario, previamente acordado. Esta es la más 
utilizada dentro del campo de la construcción. La desventaja de esta forma de 
pago es que la persona puede apresurarse a realizar las actividades, y no 
cumpla con la calidad deseada. Este riesgo puede disminuir siempre y cuando 
se haga una correcta supervisión en campo. Se les paga a los albañiles con 
este tipo de salario.  
 
De cualquier manera de pago, es necesario que exista una persona que 
este supervisando la obra, y que vea el rendimiento de los trabajadores. Esto 
ayudara a ser más eficiente la ejecución de la obra. Se tomará en cuenta a los 
albañiles con un salario por trato y a los ayudantes con un salario fijo.  
 
Existe un código de trabajo en Guatemala que define los derechos y 
obligaciones para el trabajador y patrono. Según el título tercero, trata acerca 
de los salarios, jornadas y descansos. Es necesario conocer estos puntos, ya 
que en base a esto se debe hacer el costo de un proyecto. 
 
 Jornadas de trabajo 
 
Existe un tiempo de trabajo efectivo y es aquel en que el trabajador 
permanezca a las órdenes del patrono. Es por ello que existen jornadas de 






o Jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno 
 
Esta no puede ser mayor de ocho horas diarias, ni exceder de un total de 
cuarenta y ocho horas a la semana. El trabajo diurno es el que se ejecuta entre 
las seis y las dieciocho horas de un mismo día.  
 
o La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno 
 
No puede ser mayor de seis horas diarias, ni exceder de un total de treinta 
y seis horas a la semana. El trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 
dieciocho horas de un día y las seis horas del día siguiente.  
 
o Jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto 
 
No puede ser mayor que siete horas diarias ni exceder de un total de 
cuarenta y dos horas a la semana. La jornada mixta es la que se ejecuta 
durante un tiempo que abarca parte del período diurno y parte del período 
nocturno. No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en 
que se laboren cuatro o más horas durante el período nocturno. 
 
 Descansos semanales, días de asueto, horas extras y vacaciones 
anuales 
 
El capítulo cuarto del Código de Trabajo trata acerca de los descansos 
semanales, días de asueto y vacaciones anuales. Es necesario conocer estos 
datos, para colocarlo en el cronograma de la construcción de la obra. Así se 
tendrá un dato más real. Es importante resaltar que entre más días tarde la 
construcción de la obra, se incrementa más el costo de la misma debido al 
salario de los trabajadores.  
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o Descanso semanal 
 
El artículo 126 menciona que: todo trabajador tiene derecho a disfrutar de 
un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La 
semana se computará de cinco a seis días según, costumbre en la empresa o 
centro de trabajo.  
 
o Días de asueto 
 
El artículo 127 menciona los días de asueto que deben ser remunerados, 
es decir, con goce de salario para los trabajadores particulares: el 1 de enero; el 
jueves, viernes y sábado santos; el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de 
septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, medio día, 
a partir de las 12 horas, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, medio día, a 
partir de las 12 horas y el día de la festividad de la localidad. 
 
o Horas extras 
 
Hay veces que la necesidad de terminar la construcción de una obra es 
muy importante, por lo que deben trabajarse en días de asueto o descanso 
semanal. En este caso, el trabajador tiene derecho a que se cancele el tiempo 
trabajado, reconociendo como trabajo extraordinario. El Acuerdo Gubernativo 
No. 288-2016 fija los precios por hora extraordinaria según la jornada laboral. 
Para actividades agrícolas y no agrícolas para una jornada diurna son Q.10,86, 
Q.12,48 para mixta y Q.14,48 para nocturna. Para exportadoras y maquilas son 




o Bonificación incentivo 
 
El Decreto 78-89 del Congreso de la República de Guatemala fija una 
bonificación-incentivo para el sector privado con el fin de estimular y aumentar 
la productividad. El Acuerdo Gubernativo No. 288-2016 establece un monto de 
Q.250,00 mensuales. Este valor no suma a los cálculos de prestaciones 




El artículo 130 hace mención que todo trabajador sin excepción, tiene 
derecho a un período de vacaciones remuneradas después de cada año de 
trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 
quince días hábiles. Para calcular el salario que el trabajador debe recibir con 
motivo de sus vacaciones, debe tomarse el promedio de las remuneraciones 
ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante los últimos tres meses, 
si el beneficiario presta sus servicios a la empresa agrícola o ganadera; o 
durante el último año en los demás casos. 
 
 Prestaciones laborales 
 
Las prestaciones laborales son pagadas por la empresa con el fin de 
ofrecer al trabajador una ayuda económica y servicio social en adición a su 
salario. Están unidas a decretos que el Congreso de la República de Guatemala 






o Aguinaldo  
 
Según el decreto 76-78 del Congreso de la República de Guatemala 
decreta la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo para los Trabajadores 
del Sector Privado. Todo patrono queda obligado de dar a sus trabajadores 
anualmente en concepto de aguinaldo, el equivalente al cien por ciento del 
sueldo o salario ordinario mensual que estos devenguen por un año de 
servicios continuos o la parte proporcional correspondiente. Comprende del 1 
de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año.  
 
o Bono 14 
 
Según el decreto 42-92 del Congreso de la República de Guatemala, 
decreta la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y 
público. Esta prestación es adicional e independiente al aguinaldo anual que 
obligatoriamente se debe pagar al trabajador.  
 
La bonificación anual será equivalente al cien por ciento del salario o 
sueldo ordinario devengado por la persona en un mes, para los que hubieren 
laborado al servicio del patrono, durante un año ininterrumpido y anterior a la 
fecha de pago. Si la duración de la relación laboral fuere menor de un año, la 
prestación será proporcional al tiempo laborado. 
 
El bono 14 empieza del 1 de junio al 30 de mayo del siguiente año. La 
bonificación deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de 




o Indemnización  
 
El Código de Trabajo de Guatemala, en su artículo 82 menciona que, si el 
contrato concluye por razón de despido injustificado del trabajador, el patrono 
debe pagar a este una indemnización por su tiempo prestado. Esto es 
equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos. La 
integración de la indemnización es la suma de un salario promedio mensual, 
más la doceava parte del aguinaldo y bono 14.  
 
o Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 
 
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es una institución pública, 
cuyos servicios son prestados a todos los trabajadores afiliados por medio de 
diversos programas en el país. Las leyes del seguro social, obligan a los 
patronos a inscribir a sus trabajadores. El IGSS considera como patrono al 
propietario de la obra, cuando este ha contratado la construcción por 
administración. Las cuotas de tributación varían de acuerdo con los programas 
que se tienen en los distintos departamentos del país. 
 
En el departamento de Guatemala, la cuota patronal es del 12,67 %, 
integrado de la siguiente forma: 10,67 % para el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, 1 % para el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
(INTECAP) y 1 % para el Instituto de Recreación de los Trabajadores del sector 
privado (IRTRA). A excepción de las entidades no lucrativas las cuales no 
efectúan el pago del 1 % al IRTRA, en tal sentido la cuota se reduce al 11,67 %. 
La cuota laboral del empleado es del 4,83 %, para el IGSS. Este porcentaje es 
sobre el salario base, es decir, sin incluir la bonificación por incentivo.  
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En algunos departamentos la cuota patronal y laboral es diferente. Es algo 
que se tienen que tomar en cuenta en el momento de trabajar proyectos en 
diferentes partes del país. La cuota patronal se reduce al 8,67 % y la cuota 
laboral a 2,83 %. 
 
2.2.1.1.3. Herramienta, equipo y 
suministros 
 
Las herramientas, equipo y suministros son todos los gastos ocasionados 
por la adquisición de elementos para la ejecución del proyecto. Cuando es 
necesaria la compra de maquinaria y/o equipo, se deberá cargar los gastos del 
proyecto en forma proporcional, tomando en cuenta el tiempo de ejecución. Si 
se tiene la herramienta y/o equipo dentro de la empresa, solo se coloca un 
monto por la depreciación.  
 
Las herramientas tienen como fin realizar diferentes trabajos mecánicos, 
facilitando una tarea determinada de modo que aumente la productividad. 
Algunos ejemplos de herramienta en la construcción son: pala, piocha, carreta, 
escuadra, grifas, espátulas, serrucho, tenazas, entre otras. Carlos Suarez 
Salazar en su libro Costo y tiempo en edificación sugiere que se utilice un 
porcentaje de depreciación de la herramienta que usa en forma particular el 
operario. Este porcentaje se encuentra entre el 1 % a 5 %. 
  
El equipo en la construcción hace referencia a la maquinaria que se va a 
utilizar para facilitar la construcción de una obra o proyecto. La maquinaria 
puede ser de orden menor o mayor. Dentro del equipo mayor se encuentran: 
excavadoras, retroexcavadoras, cargadores, etcétera. Del equipo menor se 
puede mencionar: barrenos, pulidoras, equipo de soldadura, vibradores y 
concreteras. El alquiler o compra del equipo debe tomarse en cuenta en la 
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ejecución del proyecto ya que son fundamentales para agilizar el proceso 
constructivo. 
 
Los suministros son aquellos materiales complementarios que sirven para 
el proyecto. Algunos ejemplos de ellos son: cascos, chalecos, escobas, material 
de limpieza, extintores, entre otros.  
 
2.2.2. Costos indirectos 
 
Los costos indirectos son todos los que se dan en un proyecto y que no 
pueden ser parte de los costos directos. Por lo regular, son gastos que no 
pueden identificarse físicamente en la obra o proyecto, tampoco podrían 
atribuirse a algún renglón de trabajo. Sin embargo, son necesarios para hacer 
posible la ejecución de la obra. Debido a que no pueden cuantificarse de una 
forma exacta, se hace un aproximado basándose en los costos directos. Se 
toma un porcentaje, que se incrementa proporcionalmente en cada renglón de 
trabajo.  
 
2.2.2.1. Integración  
 
La integración de los costos indirectos comprende varios gastos que 
pueden afectar al proyecto: 
 
 Gastos generales o de administración 
 Imprevistos 
 Utilidad 
 Fianzas y seguros 
 Financiamiento  
 Impuestos 
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 Gastos generales o de administración  
 
Son todos los gastos que se atribuyen a la administración del proyecto, 
como apoyo hacia el mismo. Según Carlos Suarez Salazar en su libro Costo y 
tiempo en edificación, los gastos generales o de administración se describen en 
la figura siguiente.  
 




Fuente: Basado en GARDNER ANAYA, Godofredo. Apuntes de: costos y presupuestos p. 61-
70. 
 
Los gastos de oficina central son la suma de todos los gastos generales, 
de organización, de administración, de control y servicios para el buen 
funcionamiento de la empresa. Estos deben cargarse como un porcentaje a 
cada proyecto que se tenga.  
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Los gastos administrativos son todos los honorarios o sueldos de oficina 
que contribuyen a la construcción. Los alquileres y depreciaciones con todos los 
servicios de teléfono, luz eléctrica, equipo de almacén y de mantenimiento. Las 
obligaciones y seguros son los gastos para la operación de la empresa que 
incluyen seguros de vida, de vehículos, contra incendio. Los materiales de 
consumo pueden ser combustibles, papelería, artículos de oficina, copias 
heliográficas, entre otras. 
 
Los gastos por capacitación y promoción son todos aquellos que se 
invierten en el personal para que puedan incrementar sus conocimientos y 
ayudar de una mejor forma al crecimiento de la empresa.   
 
Los gastos de oficina de obra son todos aquellos que ayudan a ejecutar el 
proyecto de una manera más eficiente. Los gastos administrativos son los 
honorarios de residente de obra, maestro, bodegueros, cadeneros, topógrafos, 
seguridad, etcétera. Los gastos por comunicación y fletes son por uso de celular 
corporativo, radio, fletes por transporte de equipo menor, entre otros. Las 
construcciones provisionales ayudan a proteger los bienes de la empresa y 
mejorar la productividad en la obra tales como: bodegas, cercas, baños. Los 
consumos varios están relacionados a los pagos de agua, papelería, equipo de 




En la ejecución del proyecto, se van dando situaciones que no estaban 
contempladas en el presupuesto, y que afectan en el costo de la obra. Estas 
pueden ser de carácter natural, económico o humano.  
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Dentro de los imprevistos por razones naturales se encuentran los 
terremotos, maremotos, lluvia, inundaciones. Los de razón económica pueden 
ser por: cambio de jornadas de trabajo, inflación, cambios de precios en 
materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. Los de razón humana son: 
guerra, golpes de estado, huelgas, cambios al proyecto, errores en las 




La utilidad es la ganancia que la empresa o contratista perciba por la 
ejecución del proyecto. Como todos los costos indirectos, la utilidad se calcula o 
se determina como un porcentaje al costo directo de la obra. Esta depende de 
lo que quiera ganar la empresa. Esto afecta en el momento de presentar la 
oferta, ya que si las utilidades son muy bajas y se ejecuta el proyecto, hay 
posibilidades que se termine el proyecto con un déficit de dinero.  
 
Por el contrario, si se elige un porcentaje muy elevado, puede que la oferta 
del proyecto se quede en el proceso de selección y no sean elegidos para 
realizar el proyecto. Es por ello, que hay que escoger un porcentaje que bien 




Un seguro es una cobertura de riesgos en donde la aseguradora se 
encarga de garantizar, cubrir o indemnizar una parte o su totalidad el perjuicio 





o Seguro corporativo:  
 
Se les asegura a los trabajadores administrativos o a las personas que no 
cuentan con los beneficios del IGSS. La compañía aseguradora se compromete 
a pagar los daños que hayan sido de forma accidental.  
 
o Seguro contra incendios 
 
Cubre a los bienes inmuebles, al mobiliario, maquinaria y equipo. También 
llega a cubrir daños causados por eventos de la naturaleza como: terremotos, 




Las fianzas son los gastos que se realizan debido al cumplimiento por 
parte del afianzado y contratista de las obligaciones contraídas por los mismos. 
Los tipos de fianzas según la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala 
para obras del gobierno son: 
 
o Por sostenimiento de oferta  
 
Garantiza que el contratista  ganador cumpla con el precio ofertado. Se da 
por un porcentaje no menor al 1 % ni mayor del 5 % del valor del contrato. 







o De anticipo 
 
Esta fianza garantiza el buen uso de los fondos anticipados al contrato o la 
devolución de los mismos en caso de incumplimiento.  
 
o De cumplimiento  
 
Ya adjudicado el proyecto, el contratista deberá dar una fianza de 
cumplimiento al 10 % del monto total del proyecto. Esto con el afán de 
garantizarle al propietario la ejecución y terminación de los trabajos que se 
contrataron. También cubre fallas o desperfectos que aparecen durante la 
ejecución del contrato. 
 
o De saldos a deudores 
 
Esta fianza garantiza el pago de los saldos pendientes de pago ante 
proveedores o subcontratistas. El afianzado deberá dar el 5 % del valor original 
del contrato. Esta fianza debe otorgarse simultáneamente con la conservación 
de obra como un requisito para que pueda recibirse el proyecto.  
 
o De conservación de obra o de calidad o de funcionamiento 
 
Esta fianza cubre el valor de las reparaciones o desperfectos que 
aparezcan por un tiempo de 18 meses contados a partir de la fecha de 
recepción de la obra. Deberá darse un equivalente al 15 % del valor original del 
contrato como un requisito para la recepción.   
 
Para el sector privado muchas veces se piden fianzas de conservación de 
obra, por cumplimiento y garantía de los proyectos. La empresa lo hace con el 
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fin de cubrir cualquier reparación o desperfectos que tengan los trabajos 
realizados por el contratante.  
 
 Financiamiento  
 
El financiamiento para una empresa ayuda a reunir capital para ejecutar 
uno o varios proyectos. Tener un financiamiento significa pagar intereses. En el 
proyecto debe estimar el pago de estos para cargarlo al presupuesto.   
 
La tasa de interés que se maneja en los bancos puede elevarse hasta un 
26 % anual. Si el proyecto es propio se puede financiar con el mismo hasta un 
70 % del valor de la tasación. De lo contrario se debe buscar otras propiedades 




Son un tributo que se debe pagar al Estado para los gastos públicos del 
país. Los impuestos a los que pueden estar sujetos una empresa constructora 
son: 
 
o Impuesto al valor agregado (IVA) 
 
Este es un impuesto de carácter obligatorio para toda persona individual o 
jurídica incluyendo el Estado que en forma habitual o periódica, realice actos de 
compra-venta de bienes o servicios en el territorio nacional según el decreto 47-
92 de la República de Guatemala. En este decreto los contribuyentes pagarán 
un impuesto con una tarifa del 12 % sobre el precio de los bienes o el valor de 
los servicios.  
 
41 
o Impuesto sobre la renta (ISR) 
 
Este impuesto es obligatorio según el decreto 26-92 de la República de 
Guatemala. Los contribuyentes son todas las personas individuales y jurídicas 
que obtengan rentas en el país. Según el artículo 44 de la Ley de Actualización 
Tributaria, si se está en el régimen opcional simplificado sobre ingresos de 
actividades lucrativas se aplica una renta imponible de: 5 % en un rango de 
renta mensual entre Q.0,001 a Q.30 000,00. Y de un 7 % sobre el excedente de 
Q.30 000,00. 
o Impuesto de solidaridad (ISO) 
 
El decreto 73-2008 de la República de Guatemala impone este impuesto a 
las personas individuales o jurídicas, los fideicomisos, los contratos de 
participación, las sociedades irregulares, de hecho, sucursales, agencias o 
establecimientos permanentes o temporales de personas extranjeras que 
operen en el país con un margen bruto superior al 4 % de sus ingresos brutos.  
 
o Timbre de ingeniería 
 
El decreto 22-75 es de la ley de creación del timbre de ingeniería. Lo 
pagarán los miembros del Colegio de Ingenieros de Guatemala y las empresas 
nacionales y/o extranjeras que tengan como fin la práctica de la ingeniería. El 
ingeniero en los proyectos deberá pagar el cinco por millar. Las personas 
individuales o jurídicas que realicen obras que requieran licencia pagarán el uno 
por millar. Los miembros del Colegio de Ingenieros de Guatemala que ocupen 
cargos en entidades públicas, privadas o que trabajen por su cuenta deberán 
pagar el dos por millar.  
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o Impuesto único sobre inmuebles (IUSI) 
 
Según el Decreto 15-98 lo pagan personas propietarias o poseedoras de 
bienes inmuebles y los usufructuarios de bienes del Estado integrando los 
terrenos, las estructuras, construcciones, instalaciones adheridas al inmueble y 
sus mejoras. Para la determinación del impuesto anual se establecen escalas y 
tasas. Hasta Q.2 000,00 no se paga, desde Q, 2 000,01 a Q.20 000,00 es un 2 
por millar, de Q.20 000,01 a Q.70 000,00 es un 6 por millas y de Q.70 000,001 
en adelante se paga un 9 por millar.  
 
o Impuesto de circulación a vehículos  
 
El Decreto 10-2012 realizó reformas sobre la Ley del impuesto sobre 
circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. La base imponible 
aplicable para los vehículos de la serie particular se establece sobre el valor de 
los mimos. Para un vehículo del año en curso o siguiente se paga un 2 %. De 
un año a dos años 1,8 %, de dos años a tres años 1,6 % y así va disminuyendo 
un 0,2 % cada año hasta llegar a los nueve años para atrás, cuando solo se 
paga un 0,2 %. 
 
o Ley de impuesto del petróleo 
 
Según el Decreto 38-92 se crea la Ley de impuesto a la distribución de 
petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Lo deben pagar personas 
individuales o jurídicas distribuidoras de combustibles, que realicen operaciones 
de explotación petrolera del país, refinadoras, transformadoras, procesadoras o 
personas para consumo propio. Por cada galón americano de 3,785 litros se fija 
un monto. Para la gasolina se paga un valor de Q.4, 70. Para la gasolina regular 
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un valor de Q.4, 60, Para el diésel Q.1, 30. Para la kerosina, gas propano, 
butano, metano y similares un valor de Q.0,50. 
 
Se debe hacer una integración que contenga todos los gastos indirectos 
que tenga la empresa. Carlos Suarez sugiere porcentajes para integrar los 
costos indirectos. Por supuesto, esto es solo una sugerencia. Para tener un 
factor de indirectos más exacto se deben analizar todos los gastos de la 
empresa constructora y un dato más exacto.  
 
Tabla V. Integración del factor de indirectos o sobrecosto 
 
 MÍNIMO MÁXIMO OPTIMO 
Costos indirecto de operación  4% 9% 5% 
Costo indirecto de obra local 4 8 5 
Costo indirecto de obra foránea 5 12 6 
Imprevistos 1 3 1 
Financiamiento 0 5 1 
Utilidad 7 15 10 
Fianzas 0 1 0.5 
Impuestos reflejados 0 5 varía 
 














































Según el ingeniero Álvaro Beltrán Razura en su libro de texto Costos y 
presupuestos, define el presupuesto de una obra como la valoración económica 
“a priori” de un producto o servicio. Se basa en el cálculo del total de los costos 
involucrados en la construcción de la obra incrementados con el margen de 
beneficio que se tenga previsto. En otras palabras, es el cálculo de todo tipo de 
gastos que se atribuyen a la ejecución del proyecto. Este se realiza durante la 
planificación, y su finalidad es conocer previamente los costos de ejecución. 
 
Realizar un presupuesto para un proyecto en la construcción es de suma 
importancia ya que establece el marco económico que se tiene para la 
ejecución del mismo. Para realizarlo es necesario contar con toda la 
información necesaria del diseño del proyecto. Esto incluye el juego de planos 
completo, especificaciones técnicas y cualquier otro documento que pueda 
alterar el presupuesto del proyecto. Muchas veces se realiza un 
antepresupuesto, que es una estimación del costo del anteproyecto. Se realiza 
con el fin de darse una idea sobre el monto del proyecto y la magnitud de la 
obra por construir.  
 
En la construcción se utiliza un tipo de presupuesto que es el más usado, 
se le denomina presupuesto por renglones, o presupuesto detallado por 
renglones. Este tipo de presupuesto permite dar información detallada y segura 
de un proyecto. Lleva una secuencia lógica del proceso constructivo, de forma 




3.1. Integración  
 
Para la integración de un presupuesto por renglones se debe seguir los 
siguientes pasos: 
 
 Reconocer los renglones de trabajo: antes de comenzar de lleno, se 
deben identificar todos los renglones de trabajo junto con sus 
subrenglones, de una forma secuencial ordenada, es decir, desde que se 
hacen los primeros trabajos del proyecto, hasta que este se haya 
concluido.  
 
 Se debe definir la unidad de medida para cada renglón y subrenglón para 
luego hacer la cuantificación de cada uno de ellos.  
 
 Cuantificación: se cuantifica la cantidad por unidad de medida que se 
estableció. Por ejemplo, una de las primeras actividades es el subrenglón 
trazo y estaqueado, se establece la unidad de medida en metros lineales.  
 
 Después de la cuantificación va la integración del precio unitario para 
cada renglón y subrenglón. La integración del precio unitario es otro 
procedimiento que se desarrollará más adelante.  
 
 Ya teniendo todos estos datos, se calcula el total para cada renglón de 
trabajo. Este se determina multiplicando la cantidad por el precio unitario.  
 
 Por último, se determina el monto total del presupuesto. Se determina 
sumando el total de todos los renglones de trabajo.  
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A continuación se presenta la integración de un presupuesto por renglones 
de trabajo: 
 
Figura 5. Modelo de integración de un presupuesto 
 
 
 Fuente: elaboración propia. 
 
La figura de arriba es un resumen de la integración de un presupuesto. Se 
puede analizar a grandes rasgos cuáles tareas tienen más peso respecto de 
cantidades, precios unitarios o totales. También ayuda a tener parámetros para 






3.2. Precios unitarios 
 
Es el monto total por unidad de medida para cada renglón o subrenglón, 
ejecutado conforme a las especificaciones que correspondan. La unidad de 
media es la que se usa para cuantificar cada concepto de trabajo para fines de 
medida y pago. Teniendo precios unitarios asegura una mejor precisión en el 
presupuesto siempre y cuando integre con datos y reales.  
 
3.2.1. Estructura e integración  
 
No existe una estructura específica para el cálculo de un precio unitario, 
pero siempre debe tener la siguiente información: desglose de materiales, mano 
de obra con sus prestaciones laborales, equipo y herramienta. Esto 
corresponde a los costos directos del proyecto.  
 
Luego se desglosan los gastos administrativos, fianzas, utilidad, 
imprevistos e impuestos que corresponden a los costos indirectos. Así se 
trabaja de una manera clara y ordenada dejando procedimiento de la 
integración de los precios unitarios. A continuación, se muestra la estructura 































Fuente: elaboración propia. 
 
Es importante conocer la integración de los precios unitarios, ya que indica 
todos los factores que se deben tomar en cuenta para conocer el dato del 
precio unitario. Posteriormente, tener una estructura o un modelo es de gran 
uso para que toda la información este en una forma clara y ordenada. La 
integración del precio unitario de un proyecto puede reducirse a la figura que se 



















Fuente: elaboración propia. 
 
La suma de los costos directos e indirectos de un renglón o subrenglón 
hace la integración del precio unitario. Primero, deben calcularse los costos 
directos que implican: materiales, mano de obra, equipo (maquinaria) y 
herramienta. Después se hace la estimación de costos indirectos.  
 
En los costos directos, se cuantifican primero los materiales, luego la 
mano de obra, y por último el equipo y herramienta. La cuantificación de 






3.3. Precio de oferta 
 
Cuando una entidad pública o privada decide contratar a una persona 
individual o jurídica para la ejecución de un proyecto, esta última debe darle un 
precio por la ejecución de dicho proyecto. A esto se le denomina precio de 
oferta. El proceso para elegir el ganador, tanto en la entidad pública o privada 
es distinto. Para una entidad pública o el Estado, está la Ley de contrataciones 
del Estado. Por el contrario, en el sector privado ellos hacen su propio proceso 
de selección, en donde en la mayoría de ocasiones escogen al precio de oferta 
más bajo y que cumpla con todas las especificaciones que pidan.  
 
Según el decreto 57-92 se publicó la ley de contrataciones del Estado. 
Este ayuda a la pronta ejecución de obras y adquisiciones de bienes, 
suministros y servicios que requiere el Estado, sus entidades descentralizadas y 
autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas 
estatales y municipales, con el consiguiente atraso en la realización de los 
programas de desarrollo nacional.  
 
Según el artículo 28 de La ley de Contrataciones del Estado trata acerca 
de los criterios de calificación de ofertas. Para determinar cuál es la oferta más 
conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizan criterios de 
calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que se fijan en las 
bases. En las cuales también se determinará el porcentaje en que se estimará 
cada uno de los referidos elementos, salvo que se solicite únicamente el precio, 
en cuyo caso, la decisión se tomará con base en el precio más bajo. Cuando se 







































Teniendo toda la teoría para armar un presupuesto, se procede a realizar 
un ejemplo en base a muros perimetrales. Para ello se necesita exponer el 
lugar en donde se realizará el proyecto, qué es lo que se va a realizar, los 
planos que detallen todos los trabajos y cualquier información que ayude a 
conocer todo respecto de la obra que se va a construir. A continuación, se 
expone un ejemplo para llevar a cabo todos los cálculos y análisis 
correspondientes en base a los resultados obtenidos.  
 
Don Carlos Juárez necesita circular un terreno en la colonia El 
Renacimiento, zona 5 de Villa Nueva. Existen dos posibles soluciones para 
construir el muro perimetral. La primera forma es hacerlo de la forma tradicional, 
es decir, con block de arena pómez de 2,40 metros de alto. La segunda es con 
muro prefabricado de 12 centímetros de ancho y con la misma altura. Se elegirá 
la opción que implique un menor precio y un menor tiempo de ejecución en la 










4.1. Con block de arena pómez 
 
Para determinar el costo del muro perimetral de block de arena pómez se 
debe realizar la integración del mismo. Esto implica hacer la cuantificación de 
materiales, mano de obra, costos indirectos, cálculo de precio unitario, 
renglones de trabajo y, por último, la integración del costo total. 
 
4.1.1. Cuantificación de materiales 
 
El terreno tiene 126,44 metros lineales de muro perimetral. Tiene una 
altura vista de 2,40 metros. Para hacer un área total de 303,46 metros 
cuadrados. El terreno tendrá una entrada de 4,00 metros en donde irá colocado 
un portón para acceso. Siguiendo los renglones de trabajo de la sección 2.1.1.1. 
Se cuantificaron los materiales. Para más información, ver anexo 1.  
 
 Trabajos preliminares: 
 
Dentro de los trabajos preliminares que se deben cuantificar materiales 
está: 
 
o Trazo y nivelación 
 
Tabla VI. Cuantificación de materiales para metros de trazo y nivelación 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 COSTO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cal hidratada Bolsa 0,02  Q            27,50   Q      0,55  
TOTAL MATERIALES  Q      0,55  
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Cimiento corrido 
 
El cimiento corrido tiene dimensiones de 40 centímetros de ancho, por 20 
centímetros de alto. La cuantificación de materiales se hace por metro lineal.  
 
Tabla VII. Cuantificación de materiales para cimiento corrido 
 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 0,71  Q            62,25   Q    44,20  
Piedrín de 3/4" m3 0,07  Q          169,64   Q    11,88  
Arena de río lavada m3 0,05  Q            80,36   Q      4,02  
Acero No. 3 grado 60 Varilla 0,55  Q            15,21   Q      8,36  
Acero No. 2 grado 40 Varilla 0,40  Q              5,97   Q      2,39  
Block 14 cm de 35 kg/cm2 Unidad 5,00  Q              2,75   Q    13,75  
TOTAL MATERIALES  Q    84,59  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Solera hidrófuga 
 
La solera hidrófuga tiene una dimensión de 15 centímetros de ancho por 
20 centímetros de alto. Están reforzados con acero grado 60 con un diámetro 
de 3/8” ubicados de forma longitudinal y estribos de acero grado 40 de 1/8” de 






Tabla VIII. Cuantificación de materiales para solera hidrófuga 
 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 0,25  Q            62,25   Q    15,56  
Piedrín de 3/4" m3 0,03  Q          169,64   Q      4,24  
Arena de río lavada m3 0,02  Q            80,36   Q      1,37  
Acero No. 3 grado 60 Varilla 0,70  Q            15,21   Q    10,64  
Acero No. 2 grado 40 Varilla 0,63  Q              5,97   Q      3,76  
Tabla de 1"x12"x10' (4 usos) m 2,00  Q              3,57   Q      7,14  
TOTAL MATERIALES  Q    42,72  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 Solera final 
 
Tiene las mismas dimensiones y mismo refuerzo y armado de la solera 
hidrófuga. La cuantificación es por metro lineal. 
 
Tabla IX. Cuantificación de materiales para solera final 
 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 0,25  Q            62,25   Q    15,56  
Piedrín de 3/4" m3 0,03  Q          169,64   Q      4,24  
Arena de río lavada m3 0,02  Q            80,36   Q      1,37  
Acero No. 3 grado 60 Varilla 0,70  Q            15,21   Q    10,64  
Acero No. 2 grado 40 Varilla 0,63  Q              5,97   Q      3,76  
Tabla de 1"x12"x10' (4 usos) m 2,00  Q              3,57   Q      7,14  
TOTAL MATERIALES  Q    42,72  
 
Fuente: elaboración propia 
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 Muro perimetral 
 
El muro perimetral estará hecho con block de 14 centímetros de ancho, 
por 19 centímetros de alto y 39 centímetros de largo. Este tendrá una 
resistencia de 35 kg/cm2. 
 
Tabla X. Cuantificación de materiales para muro 
 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 0,11  Q            62,25   Q      6,85  
Block de 14 cm de 35 kg/cm2 Unidad 12,50  Q              2,75   Q    34,38  
Arena de río lavada m3 0,01  Q            80,36   Q      1,04  
TOTAL MATERIALES  Q    42,27  
 




Se instalarán tres tipos de columnas en el muro perimetral. La columna de 
tipo A tendrá 15 centímetros de ancho y largo; estará anclada al cimiento 
corrido. La columna tipo B tendrá 15 centímetros de ancho por 10 centímetros 








Tabla XI. Cuantificación de materiales para columna tipo A 
 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 0,60  Q            62,26   Q    37,35  
Piedrín Unidad 0,06  Q          169,64   Q    10,18  
Arena de río lavada m3 0,04  Q            80,36   Q      3,21  
Acero No. 2 grado 40 Varilla 1,75  Q              5,97   Q    10,45  
Acero No. 3 grado 60 Varilla 2,35  Q            15,21   Q    35,73  
Tabla de 1"x12"x10' (4 usos) m 6,00  Q              3,57   Q    21,43  
TOTAL MATERIALES  Q  118,36  
 
  Fuente: elaboración propia.  
 
Tabla XII. Cuantificación de materiales para columna tipo B 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 1,08  Q            62,25   Q    67,23  
Piedrín Unidad 0,04  Q          169,64   Q      6,28  
Arena de río lavada m3 0,09  Q            80,36   Q      7,23  
Acero No. 2 grado 40 Varilla 2,70  Q              5,97   Q    16,13  
Acero No. 3 grado 60 Varilla 2,35  Q            15,21   Q    35,73  
Tabla de 1"x12"x10' (4 usos) m 9,00  Q              3,57   Q    32,14  
Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.2. Cálculo precio unitario 
 
Ya que se identifican los renglones de trabajo que contiene el proyecto, se 
procederá a calcular el precio unitario de cada uno de ellos para luego hacer la 
integración del costo total. Antes de comenzar con el cálculo se debe establecer 
el porcentaje por utilizar para: prestaciones laborales, ayudantes, herramienta y 
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equipo e indirectos. El proyecto se estimará con un mes calendario de 
ejecución. Con base a ese tiempo se calcularán las prestaciones laborales. El 
proyecto se dará inicio el martes 3 de enero de 2017 y finalizará el 3 de febrero 
del mismo año. En la siguiente tabla se detalla el resultado obtenido.  
 






 AÑO LABORADO 
PRESTACIONES POR MES  
LABORADO EN PROYECTO 
Días % Días % 
Bono 14 30,00 8,33 2,50 0,69 
Aguinaldo 30,00 8,33 2,50 0,69 
Indemnización 30,00 8,33 2,50 0,69 
Vacaciones 15,00 4,17 1,25 0,35 
Sábados 26,00 7,22 2,50 0,69 
Domingos 52,00 14,44 5,00 1,39 
Días de asueto 12,00 3,33 0,00 0,00 
Cuota IGSS  10,67  10,67 
IRTRA  1,00  1,00 
INTECAP  1,00  1,00 
TOTAL 195,00 66,84 18,75 17,17 
Fuente: elaboración propia 
 
En el proyecto se estimará que habrá un ayudante por cada dos albañiles. 
El pago del salario mínimo para 2017 es de Q.86,90 por día. Estimando que un 
albañil gana alrededor de Q.120,00 por día y el ayudante gana el salario mínimo 
se obtiene el factor de ayudante de la siguiente manera:  
 
 actor ayudante  
 86, 0
 120,00 + 120,00
  36,30  
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El porcentaje para los costos indirectos es importante definirlo dentro del 
proyecto. Tomando en cuenta cada factor, se determinó un total de 43,001 % 
desglosado de la siguiente forma:  
 
Tabla XIV. Integración de costos indirectos 
 
              Nota: *Depende del régimen escogido 















1 Gastos administrativos 10,00 
10 1.1 Gastos administrativos en oficina central 7,00 
1.2 Gastos administrativos de oficina en obra 3,00 
2 Imprevistos 5,00 5 
3 Utilidad 15,00 15 
4 Seguros y fianzas 3,00 3 
5 Financiamiento 1,00 1 
6 Impuestos 19,001 
19,0001 
6.1 Impuesto sobre el valor agregado IVA 12,00 
6.2 Impuesto Sobre la Renta ISR 5,00* 
6.3 Impuesto de solidaridad ISO 2,00 
6.4 Impuesto timbre de ingeniería 0,001 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 53,001 53,001 
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Tabla XV.  Precio unitario limpieza y chapeo para muro block 
 
MURO PERIMETRAL DE BLOCK 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 1,1 
Limpieza y 
chapeo   UNIDAD: m 
 
    
 MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
TOTAL 
          
          
          
          
          
TOTAL MATERIALES  Q      0,00    






 TOTAL  
Limpieza y chapeo  m 1,00  Q              4,00   Q      4,00  
          
          
          
          
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q      4,00  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q      1,45  
Prestaciones laborales % 17,17 17,17%  Q      0,94  
TOTAL MANO DE OBRA   Q      6,38  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q      0,16  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q      6,54  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ financiamiento+ 
impuestos): 
53,00% 
 Q      3,47  
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q    10,01  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XVI.  Precio unitario trazo y nivelación para muro de block 
 
MURO PERIMETRAL DE BLOCK 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 1,2 
Trazo y 
nivelación   UNIDAD: m 
 
    
 MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 COSTO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cal hidratada Bolsa 0,02  Q       27,50   Q      0,55  
          
          
          
          
TOTAL MATERIALES  Q      0,55  






 TOTAL  
Trazo y nivelación ml 1,00 
Q.         1,50 
 Q      1,50  
          
          
          
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q      1,50  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q      0,54  
Prestaciones laborales % 17,17 17,17%  Q      0,35  
TOTAL MANO DE OBRA   Q      2,39  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q      0,06  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q      3,00  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ financiamiento+ 
impuestos): 
53,00% 
 Q      1,59  
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q      4,59  
 




Tabla XVII.  Precio unitario cimentación para muro de block 
 
MURO PERIMETRAL DE BLOCK 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 2 Cimiento corrido UNIDAD: m 
 
    
 MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 0,71  Q            62,25   Q    44,20  
Piedrín de 3/4" m3 0,07  Q          169,64   Q    11,88  
Arena de río lavada m3 0,05  Q            80,36   Q      4,02  
Acero No. 3 grado 60 Varilla 0,55  Q            15,21   Q      8,36  
Acero No. 2 grado 40 Varilla 0,40  Q              5,97   Q      2,39  
Block 14 cm de 35 kg/cm2 Unidad 5,00  Q              2,75   Q    13,75  
TOTAL MATERIALES  Q    84,59  
MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Excavación terreno intermedio m3 0,48  Q            25,00   Q    12,00  
Relleno compactado por capas m3 0,27  Q              7,25   Q      1,96  
Armado y fundición de 
Cimiento corrido m 1,00  Q            25,00   Q    25,00  
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q    38,96  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q    14,10  
Prestaciones laborales % 17,17 17,17%  Q      9,11  
TOTAL MANO DE OBRA   Q    62,17  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q      1,56  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q  148,32  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ financiamiento+ 
impuestos): 
53,00% 
 Q    78,61 
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q  226,93  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XVIII.    Precio unitario solera hidrófuga para muro de block 
 
MURO PERIMETRAL DE BLOCK 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 3,1 Solera hidrófuga UNIDAD: m 
 
    
 MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 0,25  Q            62,25   Q    15,56  
Piedrín de 3/4" m3 0,03  Q          169,64   Q      4,24  
Arena de río lavada m3 0,02  Q            80,36   Q      1,37  
Acero No. 3 grado 60 Varilla 0,70  Q            15,21   Q    10,64  
Acero No. 2 grado 40 Varilla 0,63  Q              5,97   Q      4,00  
Tabla de 1"x12"x10' (4 usos) m 2,00  Q              3,57   Q      7,14  
TOTAL MATERIALES  Q    42,72  
MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Fundición de solera de 14cm m 1,00  Q            17,10   Q    17,10  
Formaleta poner y quitar m 2,00  Q              1,50   Q      3,00  
Hechura de estribos No. 2 Unidad 5,00  Q              0,70   Q      3,50  
Armadura No. 3 m 4,00  Q              1,25   Q      5,00  
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q    28,60  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q    10,35  
Prestaciones laborales % 17,17 17,17%  Q      6,69  
TOTAL MANO DE OBRA   Q    45,64  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q      1,14  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q    89,50  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ financiamiento+ 
impuestos): 
53,00% 
 Q    47,44 
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q  136,94 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XIX.    Precio unitario solera final para muro de block 
 
MURO PERIMETRAL DE BLOCK 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 3,2 Solera final UNIDAD: m 
 
    
 MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 0,25  Q            62,25   Q    15,56  
Piedrín de 3/4" m3 0,03  Q          169,64   Q      4,24  
Arena de río lavada m3 0,02  Q            80,36   Q      1,37  
Acero No. 3 grado 60 Varilla 0,70  Q            15,21   Q    10,64  
Acero No. 2 grado 40 Varilla 0,63  Q              5,97   Q      4,00  
Tabla de 1"x12"x10' (4 usos) m 2,00  Q              3,57   Q      7,14  
TOTAL MATERIALES  Q    42,72  
MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Fundición de solera de 14cm m 1,00  Q            17,10   Q    17,10  
Formaleta poner y quitar m 2,00  Q              1,50   Q      3,00  
Hechura de estribos No. 2 Unidad 5,00  Q              0,70   Q      3,50  
Armadura No. 3 m 4,00  Q              1,25   Q      5,00  
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q    28,60  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q    10,35  
Prestaciones laborales % 17,17 17,17%  Q      6,69  
TOTAL MANO DE OBRA   Q    45,64  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q      1,14  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q    89,50  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ financiamiento+ 
impuestos): 
53,00% 
 Q    47,44  
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q  136,94 
 




Tabla XX.       Precio unitario muro de block 
 
MURO PERIMETRAL DE BLOCK 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 4 Muro perimetral UNIDAD: m2 
 
    
 MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 0,11  Q            62,25   Q      6,85  
Block de 14 cm de 35 
kg/cm2 Unidad 12,50  Q              2,75   Q    34,38  
Arena de río lavada m3 0,01  Q            80,36   Q      1,04  
          
TOTAL MATERIALES  Q    42,27  






 TOTAL  
Levantado de block m2 1,00  Q            23,50   Q    23,50  
          
          
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q    23,50  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q      8,51  
Prestaciones laborales % 17,17 17,17%  Q      5,50  
TOTAL MANO DE OBRA   Q    37,50  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q      0,94  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q    80,71  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ financiamiento+ 
impuestos): 
53,00% 
 Q    42,78 
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q  123,48  
 




Tabla XXI.     Precio unitario columna tipo A para muro de block 
 
MURO PERIMETRAL DE BLOCK 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 5,1 Columna tipo A UNIDAD: Unidad 
 
    
 MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 0,60  Q            62,26   Q    37,35  
Piedrín Unidad 0,06  Q          169,64   Q    10,18  
Arena de río lavada m3 0,04  Q            80,36   Q      3,21  
Acero No. 2 grado 40 Varilla 1,75  Q              5,97   Q    10,45  
Acero No. 3 grado 60 Varilla 2,35  Q            15,21   Q    35,73  
Tabla de 1"x12"x10' (4 
usos) m 6,00  Q              3,57   Q    21,43  
TOTAL MATERIALES  Q  118,36  
MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Armado y fundición de 
columna m 3,00  Q            25,00   Q    75,00  
Formaleta poner y quitar  m 6,00  Q              3,00   Q    18,00  
          
          
          
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q    93,00  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q    33,67  
Prestaciones laborales % 17,17 17,17%  Q    21,75  
TOTAL MANO DE OBRA   Q  148,41  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q      3,72  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q  270,50  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ financiamiento+ 
impuestos): 
53,00% 
 Q  143,37  
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q  413,87 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXII.      Precio unitario columna tipo B para muro de block 
 
MURO PERIMETRAL DE BLOCK 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 5,2 Columna tipo B UNIDAD: Unidad 
 
    
 MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cemento gris Saco 1,08  Q            62,25   Q    67,23  
Piedrín Unidad 0,04  Q          169,64   Q      6,28  
Arena de río lavada m3 0,09  Q            80,36   Q      7,23  
Acero No. 2 grado 40 Varilla 2,70  Q              5,97   Q    16,13  
Acero No. 3 grado 60 Varilla 2,35  Q            15,21   Q    35,73  
Tabla de 1"x12"x10' (4 
usos) m 9,00  Q              3,57   Q    32,14  
TOTAL MATERIALES  Q  164,74  






 TOTAL  
Armado y fundición de 
columna m 3,00  Q            25,00   Q    75,00  
Formaleta poner y quitar  m 6,00  Q              3,00   Q    18,00  
          
          
          
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q    93,00  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q    33,67  
Prestaciones laborales % 17,17 17,17%  Q    21,75  
TOTAL MANO DE OBRA   Q  148,41  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q      3,72  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q  316,88  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ 
financiamiento+ impuestos): 
53,00% 
 Q  167,95  
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q  484,83 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.1.3. Renglones de trabajo 
 
Se hizo la cuantificación de las cantidades que tiene cada renglón de 
trabajo para un muro de block de arena pómez.  
 
Tabla XXIII.      Renglones de trabajo de muro con block de arena pómez  
 
No. Renglón de trabajo Cantidad Unidad 
1 Trabajos preliminares 126,44 Metros 
1,1 Limpieza y chapeo  126,44 Metros 
1,2 Trazo y nivelación 126,44 Metros 
2 Cimiento corrido 126,44 Metros 
3 Soleras 237,38 Metros 
3,1 Solera final 118,69 Metros 
3,2 Solera hidrófuga 118,69 Metros 
4 Muro de block 261,12 m2 
5 Columnas 51,00 Unidades 
6.1 Columna tipo A 49,00 Unidades 
6.2  Columna tipo B 2,00 Unidades 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.4. Integración del costo total 
 
La integración del costo total se encuentra multiplicando el precio unitario 
por la cantidad de cada renglón de trabajo. La suma de todos ellos da como 





Tabla XXIV.      Costo total para muro con block de arena pómez  
 
No. RENGLÓN DE  
TRABAJO 
CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 
SUBTOTAL 
1 Trabajos preliminares 126,44 Metros  Q     14,60   Q     1 846,02  
1,1 Limpieza y chapeo 126,44 Metros  Q     10,01   Q     1 265,66  
1,2 Trazo y nivelación 126,44 Metros  Q       4,59   Q        580,36  
2 Cimiento corrido 126,44 Metros  Q   226,93   Q   28 693,03  
3 Soleras 237,38 Metros  Q   136,94   Q   32 506,82  
3,1 Solera de humedad 118,69 Metros  Q   136,94   Q   16 253,41  
3,2 Solera final 118,69 Metros  Q   136,94   Q   16 253,41 
5 Muro de block 261,12 m2  Q   123,48   Q   32 243,10  
6 Columnas 51,00 Unidad  Q   416,65  Q   21 249,29  
6,1 Columna tipo A 49,00 Unidad  Q   413,87   Q   20 279,63 
6,2 Columna tipo B 2,00 Unidad  Q   484,83   Q        969,66  
COSTO TOTAL DEL PROYECTO   Q 116 538,26  
 
 Fuente: elaboración propia. 
 
El proyecto del muro perimetral hecho con block de arena pómez tendrá 
un valor de Q.116 538,26. A este número se le conoce como precio de oferta, 
ya que con este monto se participaría para elegir al ganador del proyecto.  
 
4.2. Con planchas de concreto 
 
Para determinar el costo total del muro perimetral con planchas de 
concreto prefabricado se debe realizar la integración del mismo. Esto implica 
hacer la cuantificación de materiales, mano de obra, costos indirectos, cálculo 






4.2.1. Cuantificación de materiales 
 
El terreno tiene 126,44 metros lineales de muro perimetral. Tiene una 
altura vista de 2,40 metros. Para hacer un área total de 303,46 metros 
cuadrados. El terreno tendrá una entrada de 4,00 metros en donde irá colocado 
un portón de metal de 2 hojas. Siguiendo los renglones de trabajo de la sección 
2.1.1.2. Se cuantificaron los materiales.  
 
 Trabajos preliminares  
 
Dentro de los trabajos preliminares que se deben cuantificar están: 
 
o Trazo y nivelación. 
 




DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Cal hidratada Bolsa 0,02  Q            27,50   Q      0,55  
          
          
          
          
TOTAL MATERIALES  Q      0,55  
 





 Postes prefabricados 
 
Los postes prefabricados tienen una dimensión de 0,12 metros de ancho 
por 0,2 metros de espesor. Tienen una altura total de 3,00 metros y una vista 
útil de 2,40 metros. Estos fundidos con concreto de resistencia 3,000 psi. La 
cuantificación de material se hace por unidades.  
 
Tabla XXVI.      Cuantificación de materiales para postes prefabricados 
 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Poste prefabricado h=3.00m Unidad 1,00  Q          128,28   Q  128,28  
Cemento gris Saco 0,15  Q            62,25   Q      9,34  
Arena de río lavada m3 0,01  Q            80,36   Q      0,80  
Piedrín Unidad 0,01  Q          169,64   Q      1,70  
          
TOTAL MATERIALES  Q  140,11  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Planchas de concreto prefabricado 
 
Las planchas tienen una dimensión de 0,20 metros de altura por 0,86 
metros de largo y 0,12 metros de espesor. Estas tienen la imitación de muro de 
block para que se vea de la forma tradicional, a excepción que es de material 






Tabla XXVII.       Cuantificación de materiales para panchas prefabricadas 
 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Plancha prefabricada 0,20x0,86m Unidad 5,18  Q            12,99   Q    67,29  
          
          
          
          
TOTAL MATERIALES  Q    67,29  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.2. Cálculo de precio unitario 
 
De la misma forma que se hizo la integración del precio unitario para el 
muro de block, se realizará el mismo procedimiento para el de planchas de 
concreto prefabricado. Se utiliza el mismo porcentaje para el factor de 
ayudante, herramienta y equipo e indirectos. El único que se recalculará es el 
de prestaciones laborales ya que varía el tiempo de ejecución.  
 
El proyecto se estimará con 12 días calendario de ejecución. Con base a 
ese tiempo se calcularán las prestaciones laborales. El proyecto se dará inicio 
el martes 3 de enero de 2017 y finaliza el sábado 14 de febrero del mismo año. 
En base a lo anterior, el porcentaje total fue de 14,21 %. A continuación se 






Tabla XXVIII.      Integración de prestaciones laborales muro prefabricado 
 



















PRESTACIONES POR AÑO 
LABORADO 
PRESTACIONES POR 12 
DÍAS LABORADOS EN 
PROYECTO 
Días % Días % 
Bono 14 30,00 8,33 1,00 0,28 
Aguinaldo 30,00 8,33 1,00 0,28 
Indemnización 30,00 8,33 1,00 0,28 
Vacaciones 15,00 4,17 0,50 0,14 
Sábados 26,00 7,22 1,00 0.28 
Domingos 52,00 14,44 1,00 0,28 
















TOTAL 195,00 66,84 5,50 14,21 
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Tabla XXIX.       Precio unitario limpieza y chapeo para muro prefabricado 
 
MURO PERIMETRAL DE PLANCHAS DE CONCRETO PREFABRICADA 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 1,1 
Limpieza y 
chapeo   UNIDAD: ml 
 
    
 MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
          
          
          
          
          
TOTAL MATERIALES  Q      0,00    






 TOTAL  
Limpieza y chapeo  m 1,00  Q              4,00   Q      4,00  
          
          
          
          
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q      4,00  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q      1,45  
Prestaciones laborales % 14,21 14,21%  Q      0,77  
TOTAL MANO DE OBRA   Q      6,22  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q      0,16  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q      6,38  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ financiamiento+ 
impuestos): 
53,00% 
 Q      3,38  
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q      9,76  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXX.      Precio unitario trazo y nivelación para muro prefabricado 
 
MURO PERIMETRAL DE PLANCHAS DE CONCRETO PREFABRICADA 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 1,2 Trazo y nivelación   UNIDAD: ml 
 







 TOTAL  
Cal hidratada Bolsa 0,02  Q            27,50   Q      0,55  
          
          
          
          
TOTAL MATERIALES  Q      0,55  






 TOTAL  
Trazo y nivelación m 1  Q              1,50   Q      1,50  
          
          
          
          
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q      1,50  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q      0,54  
Prestaciones 
laborales % 14,21 14,21%  Q      0,29  
TOTAL MANO DE OBRA   Q      2,33  
Herramienta y 
equipo % 4,00 4,00%  Q      0,06  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q      2,94  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ financiamiento+ 
impuestos): 
53,00% 
 Q      1,55 
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q      4,49  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXI.     Precio unitario postes prefabricados 
 
MURO PERIMETRAL DE PLANCHAS DE CONCRETO PREFABRICADA 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 2 
Poste 
prefabricado   UNIDAD: Unidad 
 







 TOTAL  
Poste prefabricado 
h=3.00m Unidad 1,00  Q          128,28   Q  128,28  
Cemento gris Saco 0,15  Q            62,25   Q      9,34  
Arena de río lavada m3 0,01  Q            80,36   Q      0,80  
Piedrín Unidad 0,01  Q          169,64   Q      1,70  
          
TOTAL MATERIALES  Q  140,11  






 TOTAL  
Excavación a terreno 
intermedio m 0,60  Q            10,00   Q      6,00  
Fundición poste 
prefabricado m 0,60  Q            12,00   Q      7,20  
          
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q    13,20  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q      4,78  
Prestaciones laborales % 14,21 14,21%  Q      2,55  
TOTAL MANO DE OBRA   Q    20,53  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q      0,53  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q  161,18  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + 
fianzas + utilidad +imprevistos+ financiamiento+ 
impuestos): 
53,00% 
 Q    85,43  
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q  246,61  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXII.      Precio unitario planchas prefabricadas 
 
MURO PERIMETRAL DE PLANCHAS DE CONCRETO PREFABRICADA 
HOJA DE INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 
      
RENGLÓN No.: 3 
Planchas 
prefabricadas   UNIDAD: m2 
 
    
 MATERIALES 
DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Plancha prefabricada 0.20x0.86m Unidad 5,18  Q       12,99   Q   67,29  
          
          
          
          
TOTAL MATERIALES  Q 67,29  
MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  
 TOTAL  
Colocación de muro prefabricado m2 1,00  Q     15,00   Q   15,00  
Andamio poner y quitar m2 1  Q         4,50   Q     4,50  
          
          
          
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q  19,50  
Factor de ayudante % 36,20 36,20%  Q    7,06  
Prestaciones laborales % 14,21 14,21%  Q    3,77  
TOTAL MANO DE OBRA   Q  30,33  
Herramienta y equipo % 4,00 4,00%  Q    0,78  
TOTAL COSTO DIRECTO (Materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    Q 98,41  
TOTAL COSTO INDIRECTO (Administrativos + fianzas + 
utilidad +imprevistos+ financiamiento+ impuestos): 
53,00% 
 Q   52,16  
TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q 150,57  
 




4.2.3. Renglones de trabajo  
 
Se hizo la cuantificación de las cantidades que tiene cada renglón de 
trabajo para un muro perimetral hecho de planchas de concreto prefabricado. A 
continuación se muestran los datos obtenidos: 
 
Tabla XXXIII.      Renglones de trabajo para muro prefabricado 
 
No. Renglón de trabajo Cantidad Unidad 
1. Trabajos preliminares 126,44 Metros 
1.1 Limpieza y chapeo  126,44 Metros 
1.2 Trazo y nivelación 126,44 Metros 
2. Postes prefabricados 134,00 Unidades 
3. Planchas de concreto prefabricado 303,46 m2 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.4. Integración del costo total 
 
La integración del costo total se encuentra multiplicando el precio unitario 
por la cantidad de cada renglón de trabajo. La suma de todos ellos da como 









Tabla XXXIV.      Costo total para muro prefabricado 
 
No.  RENGLÓN DE TRABAJO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO SUBTOTAL 
1 Trabajos preliminares 126,44 Metros  Q        14,25  Q1 801,77 
1,1 Limpieza y chapeo 126,44 Metros  Q          9,76  Q1 234,05 
1,2 Trazo y nivelación 126,44 Metros  Q          4,49  Q567,72 
2 Postes prefabricados 134,00 Unidad  Q      246,61  Q33 045,74 
3 
Planchas de concreto 
prefabricado 303,46 m2  Q      150,57  Q45 691,97 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  Q80 539,48 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El proyecto del muro perimetral hecho con planchas de concreto 
prefabricado tendrá un valor de Q.80 539,49. A este número se le conoce como 






















El análisis comparativo de los tipos de muro perimetral se hará en base al 
costo de materiales, mano de obra y el precio unitario de cada uno de ellos. Ya 
con este resultado se conocerán de una mejor manera las ventajas y 
desventajas de cada sistema.  
 
A continuación se detalla la integración de materiales y mano de obra de 
cada muro perimetral. 
 
Tabla XXXV.      Costo de materiales para muro de block 
 
Descripción Cantidad Unidad Precio 
unitario 
Total 
Cal hidratada 2,53 Bolsa Q  27,50 Q          69,54 
Cemento gris 209,40 Saco Q  62,25 Q   13 035,19 
Piedrín de 3/4" 17,80 m3 Q169,64 Q     3 019,52 
Arena de río lavada 15,89 m3 Q  80,36 Q     1 277,04 
Acero No. 3 grado 60 355,56 Varilla Q  15,21 Q     5 406,39 
Acero No. 2 grado 40 291,28 Varilla Q    5,97 Q     1 739,85 
Block 14 cm de 35 kg/cm^2 3 896,20 Unidad Q    2,75 Q   10 714,55 
Tabla de 1"x12"x10' (4 usos) 786,76 ml Q    3,57 Q     2 809,86 
TOTAL MATERIALES Q   38 071,93 
 








Cantidad Unidad Precio 
unitario 
Total 
Cal hidratada 2,53 Saco Q      27,50 Q        69,54 
Poste prefabricado h=3.00m 134,00 Unidad Q    128,28 Q17 189,09 
Plancha prefabricada 0.20x0.86m 1571,92 Unidad Q      12,99 Q20 420,96 
Cemento gris 20,10 saco Q      62,25 Q   1 251,23 
Piedrín de 3/4" 1,34 m3 Q      80,36 Q      107,68 
Arena de río lavada 1,34 m3 Q    169,64 Q      227,32 
TOTAL MATERIALES Q   39 265,82 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXXVII.      Costo de mano de obra para muro de block  
 
Descripción Cantidad Unidad Precio 
unitario 
Total 
Limpieza y chapeo 126,44 m Q     4,00 Q      505,76 
Trazo y nivelación 126,44 m Q     1,50 Q      189,66 
Excavación terreno intermedio 60,69 m3 Q   25,00 Q   1 517,28 
Relleno compactado por capas 34,14 m3 Q     7,25 Q      247,51 
Armado y fundición de CC 126,44 m Q   25,00 Q   3 161,00 
Armadura No. 3 951,12 Unidad Q     1,25 Q   1 188,90 
Fundición de solera de 14cm 237,78 m Q   17,10 Q   4 066,04 
Formaleta poner y quitar 475,56 m Q     1,50 Q      713,34 
Hechura de estribos No. 2 1188,90 Unidad Q     0,70 Q      832,23 
Levantado de block 261,56 m2 Q   23,50 Q   6 146,66 
Armado y fundición de columna 153,00 m Q   25,00 Q   3 825,00 
Formaleta poner y quitar 306,00 m Q     3,00 Q      918,00 
SUBTOTAL MANO DE OBRA Q23 311,37 
FACTOR DE AYUDANTE 36,2 % 36,20% Q   8 438,72 
PRESTACIONES LABORALES 17,17 % 17,17% Q   5 451,49 
TOTAL MANO DE OBRA Q37 201,58 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXVIII.      Costo de mano de obra para muro prefabricado 
 
Descripción Cantidad Unidad Precio 
unitario 
Total 
Limpieza y chapeo 126,44 ml  Q      4,00   Q      505,76  
Trazo y nivelación 126,44 ml  Q      1,50   Q      189,66  
Excavación a terreno 
intermedio 80,40 ml  Q    10,00   Q      804,00  
Fundición de poste 
prefabricado 80,40 ml  Q    12,00   Q      964,80  
Colocación de muro 
prefabricado 303,46 m2  Q    15,00   Q   4 551,90  
Andamio poner y quitar 303,46 M2  Q      4,50   Q   1 365,57  
SUBTOTAL MANO DE OBRA  Q   8 381,69  
FACTOR DE AYUDANTE 36,2 % 36,20%  Q   3 034,17  
PRESTACIONES 
LABORALES 14,21 % 14,21%  Q   1 622,19  
TOTAL MANO DE OBRA  Q13 038,06  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla XXXIX.   Costos indirectos para muros perimetrales 
 
Tipo de muro Total 
Con block de arena pómez Q     41 264,75 
Con planchas de concreto prefabricado Q     28 235,61 
 








Figura 8. Comparación de costos de materiales, mano de obra e 




Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla XL.      Calculo de precio unitario para muros perimetrales 
 
Tipo de muro  Cantidad Unidad Total 
Precio 
unitario 
Con block de arena 
pómez 303,46 m2 Q116 538,26 Q       384,03 
Con planchas de 
concreto prefabricado 303,46 m2 Q  80 539,49 Q       265,40 
 
Fuente: elaboración propia. 
Materiales Mano de obra Indirectos
Con block de arena pómez Q38,071.93 Q37,166.82 Q41,264.75






























En resumen, el muro perimetral de planchas de concreto prefabricado es 
más económico de realizarlo. Para obtener el porcentaje de ahorro respecto del 
de block de arena pómez se calcula la diferencia entre los dos, luego se divide 
dentro del total del último y se multiplica por 100.  
 
    
 116 538,26-   80 53 ,4 
 116 538,26




A continuación se muestran las ventajas que tiene cada sistema de muro 
perimetral en su construcción tomando en cuenta también los costos calculados 
de cada uno: 
 
Figura 9. Ventajas de los muros perimetrales 
Con block de arena pómez Con planchas de concreto 
prefabricado 
Se tiene acceso a los materiales 
en cualquier ferretería 
reduciendo el costo en fletes.  
Tiene una fácil instalación en obra 
sin equipo y herramienta especial.  
Tiene un menor costo en los 
materiales.  
Tiene un menor costo en la mano 
de obra y de indirectos.   
Es una construcción uniforme, 
con muros muy verticales. 
No es necesario utilizar mezcla en 
su instalación, minimizando los 
desperdicios. 
Son más resistentes a impactos 
y a sismos.  
Aproximadamente son un 30,89 % 
más económico en su 
construcción.  
  




A continuación se muestran las desventajas que tiene cada sistema de 
muro perimetral en su construcción tomando en cuenta también los costos 
calculados de cada uno: 
 
Figura 10. Desventajas de los muros perimetrales 
 
Con block de arena pómez Con planchas de concreto 
prefabricado 
Requiere de un mayor trabajo 
de mano de obra 
aumentando el costo.  
Requiere una mayor inversión en 
materiales debido a que ya vienen 
preparados solo para ser 
colocados. 
Requiere un mayor control 
para cuidar la calidad en 
obra. 
Traen una resistencia estándar de 
35 kg/cm2. 
Tienen una mayor inversión 
para la fabricación del muro.  
La plancha y el poste no lo venden 
en cualquier ferretería. Podría 
aumentar el costo en fletes.  
Se pagan más prestaciones 
laborales por el tiempo que 
se tarda la obra.  
No es tan resistente a los 
impactos. Se puede caer el 
sistema si no está totalmente 
vertical.  
 









Por lo regular se acostumbra hacer un cronograma de ejecución para 
llevar un control tanto de las actividades y tareas por realizar, así como del 
avance que se lleva en campo. Se debe respetar dicho cronograma para no 
atrasarse y pagar por el recurrir a un sobre costo en el presupuesto. Excel y 
Project son las herramientas que sirven para darle seguimiento al proyecto. 
 
6.1. Con block de arena pómez 
 
Para este tipo de muro perimetral se estimó un tiempo de ejecución de 32 
días calendario (ver figura 11). Se tomó en cuenta todas las actividades de 
mano de obra que están en el presupuesto. Se basó en rendimientos de 
albañiles por tarea para hacer más acertado el cronograma. 
 
6.2. Con planchas de concreto prefabricado 
 
Para este tipo de muro perimetral se estimó un tiempo de ejecución de 10 
días calendario (ver figura 12). Para la colocación de muro prefabricado se basó 











Figura 11. Cronograma de ejecución para muro perimetral de block  
 
























Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia. 
 
6.3. Análisis comparativo 
 
Con el cronograma de ejecución se conocen los tiempos que se tarda 
cada proceso constructivo de cada uno de los muros. A continuación se dan a 
conocer los resultados.  
 
Tabla XLI.      Comparación de tiempos de ejecución por renglones de 
trabajo para muros perimetrales 
 
Renglón de trabajo Muro de block de 
arena pómez 
Muro con planchas de 
concreto prefabricado 
Trabajos preliminares 2 días 2 días 
Cimiento corrido  11.5 días 0 días 
Solera de humedad 4 días 0 días 
Muro perimetral 8 días 8 días 
Columna y solera final 6.5 días 
TOTAL 32 días 10 días 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Basándose en la tabla anterior, se puede observar que mientras el muro 
de block de arena pómez está por su segundo proceso constructivo, el muro 
prefabricado está construido por completo.  
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Este último no necesita de cimiento corrido y solera de humedad por lo 
que se hace más fácil su instalación.  
 
Si se comprara el proceso de levantamiento del muro y columnas, el muro 
prefabricado se tarda aproximadamente 4 días menos en terminarse. Dos 
personas pueden colocar alrededor de 150 blocks que son 12 m2. Mientras que 
con la misma cantidad de personal se pueden instalar de 18 a 20 m2 de muro 



























1. Se logró realizar una comparación de costos y tiempos de ejecución 
entre muros perimetrales construido con block contra otro de planchas y 
postes prefabricados, con lo que será útil para decidir qué tipo de 
sistema constructivo utilizar al delimitar una propiedad. 
 
2. Se estableció una lista de precios de materiales, mano de obra y 
herramientas para cada uno de los muros perimetrales, obtenido de una 
cotización realizada a varios proveedores aledaños al lugar de estudio. 
Estos se utilizaron para la integración de los precios unitarios. 
 
3. Luego de realizar la cuantificación y análisis comparativo de costos entre 
los dos sistemas, se identificó que, para la construcción de muros 
perimetrales con planchas y postes de concreto prefabricado, resulta ser 
más económico por un 30,89 % que el muro hecho con block, debido a 
que disminuye el tiempo de ejecución del proyecto por la fácil instalación 
del muro prefabricado, así como la disminución de costos directos de 
mano de obra. 
 
4. Utilizando el programa de Microsoft Project se realizó un cronograma de 
ejecución para llevar el control de los avances de cada una de las 
actividades que se llevan a cabo para la construcción del muro 
perimetral, con esto se estimaron 32 días calendario para el muros de 
mampostería de block y 10 días para planchas prefabricadas de concreto 
y poste. Esto se basó en el rendimiento de los albañiles por tareas. 
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5. Se concluye que el muro con planchas prefabricadas tiene mejores 
ventajas en cuanto a ahorro, así como su facilidad para instalar y el 
tiempo de ejecución, pero tiene la desventaja de tener una resistencia 
estándar de 35 kg/cm2 y no es muy resistente a impactos y sismos. 
Contrario al de block de pómez que es bastante resistente a impactos y a 
sismos que son un fenómeno natural común en Guatemala. A cambio, 
tiene la desventaja de requerir mayor mano de obra y tiempo de 




















1. Se recomienda a las personas que van a realizar un proyecto de 
mantener un control de calidad alto, sometiendo muestras a distintos 
ensayos para cumplir con las normas y estándares de acuerdo con las 
especificaciones establecidas. Esto para evitar daños irreversibles o 
reparaciones a un futuro que afecta el costo de la obra. 
 
2. La persona interesada en construir un muro perimetral deberá utilizar el 
sistema que más se adecue a las necesidades que se desean 
satisfacer para optimizar recursos. Si lo que se desea es optimizar 
tiempo y dinero se recomienda utilizar el muro perimetral prefabricado, 
ya que este necesita poco tiempo por su facilidad para instalarlo y por lo 
mismo disminuyen los costos de mano de obra. Ahora si lo que se 
necesita es un muro más resistente sin tener presiones de tiempo y 
costos, se recomienda el muro perimetral de block de arena pómez. 
 
3. Para muros perimetrales mayores de tres metros medidos a partir del 
suelo (altura vista) no es recomendable utilizar muros prefabricados 
debido a la inestabilidad que se crea por la esbeltez de la pared. En 
este caso es preferible utilizar muros de block de pómez que permite 
levantar muros muy verticales y uniformes. Según AGIES NS2 7.4, se 
pueden construir muros hasta una relación de esbeltez de 20 (relación 
entre su altura y espesor), pero si excede de este valor se puede 




4. Para las personas que ejecuten el proyecto, se recomienda colocar los 
primeros dos postes y las primeras cinco planchas (a media altura) y se 
verifica a plomo e hilo el alineamiento y perpendicularidad en los dos 
sentidos, y luego se termina hasta la altura indicada, para evitar 
desplomes causados por el viento o vibraciones. Esto se toma de guía 
para el resto de tramos, en cada tramo se debe ir verificando la 
verticalidad. 
 
5. Se recomienda a las personas interesadas en construir un muro 
perimetral, utilizar materiales y recursos que se encuentren cercanos al 
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Apéndice 1. Especificaciones técnicas para la construcción de muro 
de mampostería 
 
1. Trabajos preliminares 
 
Los trabajos preliminares lo conforman: reconocimiento del terreno, 
limpieza, chapeo, remoción de capa vegetal, trazo y nivelación. 
 
1.1. Reconocimiento del terreno 
 
La persona encargada deberá verificar previamente el terreno, es decir, 
hacer un reconocimiento para luego ver algunos aspectos importantes como la 
topografía del terreno. Si hay taludes donde se debe realizar cortes y rellenos, 
también se deberá observar los elementos que existan en el lugar que 
interfieran con la ubicación y la construcción, como tuberías de agua potable y 
drenaje, cableado telefónico, líneas eléctricas, rótulos, arboles, etcétera.  
 
Se deberán corroborar las medidas tanto planimétricas como altimétricas. 








1.2. Limpieza, chapeo y remoción de capa vegetal 
 
Esta tarea consistirá en remover la basura, maleza, árboles hasta sus 
raíces, material orgánico e inorgánico, en resumen, cualquier obstáculo que se 
localicen en los alrededores del área de construcción. Todo el material que se 
retire, debe trasladarse a un banco de desperdicios. 
 
1.3. Trazo y nivelación 
 
La persona encargada del proyecto deberá replantear y nivelar el área de 
construcción, de acuerdo con los planos proporcionados. Se han de verificar las 
cotas iniciales, a fin de asegurar que sean las correctas. Se deberán colocar los 
mojones que se necesiten, procurando que se localicen de una forma adecuada 
para evitar cualquier movimiento.  
 
2. Excavación y relleno  
 
Se tiene que realizar la excavación y zanjeo para el cimiento corrido hasta 
la profundidad indicada en planos, con dimensiones suficientes para permitir la 
colocación del armado y fundición. Se deberá rellenar y compactar debidamente 
los vacíos dejados por la excavación estructural después de que el trabajo de 
cimentación haya sido concluido. Este material debe cumplir con la calidad 
requerida para relleno.  
 
3. Cimiento corrido 
 
El cimiento corrido será de concreto reforzado con un ancho de 40 cm y 
una altura de 20 cm. El acero debe ser de grado 40 para varillas No.2 y grado 
60 para mayores diámetros. Se utilizarán 3 varillas No. 3 a lo largo, y varillas 
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No. 2 para los estribos a cada 20 cm. Para colocar la armadura, se deben 
colocar tacos hechos de concreto a distancias que el maestro de obra considere 
necesarias. El concreto deberá ser con una resistencia de 3 000 psi. El tamaño 
del agregado grueso deberá ser de 3/4”. Los materiales deben cumplir con las 
normas y especificaciones especificadas en el último numeral.  
 
4. Solera hidrófuga y de remate 
 
El muro de mampostería lleva solera hidrófuga y de remate.  
 
4.1. Solera hidrófuga 
 
La solera hidrófuga será de concreto reforzado con un ancho de 15 cm y 
una altura de 20 cm. El acero debe ser de grado 40 para varillas No.2 y grado 
60 para mayores diámetros; se utilizarán 4 varillas No. 3 a lo largo, y varillas No. 
2 para los estribos a cada 20 cm. El concreto deberá tener una resistencia de 
3,000 psi. El tamaño del agregado grueso deberá ser de 3/4”.  
 
4.2. Solera de remate 
 
La solera de remate será de 15 cm de ancho y 20 cm de alto. Esta solera 
estará colocada a lo largo del muro. Se utilizarán 4 varillas No. 3 a lo largo y 
estribos No. 2 a cada 20 cm. Será fundida con concreto de resistencia 3 000 
psi. El tamaño del agregado grueso deberá ser de 3/4”. 
 
5. Muros de block 
 
Para hacer un levantado de muro se debe especificar el tipo de block y el 
mortero por utilizar.  
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5.1. Tipo de block 
 
Para el levantado del muro perimetral será tipo C, con una resistencia neta 
a compresión de 66 kg/cm2. Este tipo de block es para muros que no soportan 
carga, o que la soportan en muros de edificaciones de un nivel. También tiene 
su uso para muros colindantes entre terrenos. Los blocks deben cumplir con 
todas las especificaciones de la norma COGUANOR NT 41054.   
 
Los blocks deben transportarse a obra en buenas condiciones: con las 
aristas y esquinas rectas, sin rajaduras o con cualquier clase de irregularidad. 
Los blocks se transportarán a la obra cuando estén suficientemente curados, 
para evitar daños en el traslado. Queda a responsabilidad del maestro de obra 




Para el levantado de block, se empleará un mortero cemento-arena 1:4 




El muro de mampostería tendrá dos tipos de columna. Las 
especificaciones se muestran a continuación. 
 
6.1. Columna tipo A 
 
Las columnas tipo A serán de 0,15 x 0,15 m, de concreto reforzado. El 
acero debe ser de grado 40 para varillas No.2 y grado 60 para mayores 
diámetros; se utilizarán 4 varillas No. 3 para el refuerzo longitudinal y varillas 
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No. 2 para los estribos colocados a cada 20 cm. El concreto deberá tener una 
resistencia de 3 000 psi. El tamaño del agregado grueso deberá ser de 3/4”. 
Serán colocadas a cada 2,4 metros a lo largo del muro.  
 
6.2. Columna tipo B 
 
Las columnas tipo B serán de 0,20 x 0,20, se colocarán en el portón. Será 
de concreto reforzado. El acero debe ser de grado 40 para varillas No.2 y grado 
60 para mayores diámetros; se utilizarán 4 varillas No. 3 para el refuerzo 
longitudinal y varillas No. 2 para los estribos colocados a cada 15 cm. El 




Los materiales esenciales para construir un muro de mampostería son: 




El concreto es la mezcla homogénea de cemento Portland normal, 
agregado fino y grueso, agua y si es necesario aditivos, con una resistencia de 
3 000 psi. Debe cumplir con ciertas características según las especificaciones 
del Reglamento de construcción para concreto reforzado del ACI. Se deberá 
realizar los ensayos correspondientes para la dosificación de los materiales y 
así obtener la resistencia establecida. Se debe lograr que los materiales de la 
mezcla se integren unos a otros evitando el fraguado antes de su colocación.  
 
A continuación, se detalla cada uno de los requisitos que deben cumplir 
cada uno de los integrantes del concreto: 
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 Cemento  
 
Se utilizará cemento Portland tipo 1, de una marca reconocida que cumpla 
con las especificaciones de la norma ASTM y sometidas a pruebas 
correspondientes antes de su uso.  
 
El cemento debe ser usado antes de los 5 meses de haber sido producido, 
siempre y cuando esté en un lugar adecuado. No se deberá usar cemento, que 
ya manifieste dureza en su consistencia, por envejecimiento o humedad. 
 
 Agregado fino 
 
Será arena de río lavada, libre de arcilla, limo y material orgánico. Debe 
cumplir con la norma COGUANOR NTG 41007, que hace referencia a las 
especificaciones para los agregados del concreto. Se deberá someter a 
pruebas representativas para calcular la granulometría y módulo de fineza antes 
de usarlo en la obra. 
 
 Agregado grueso 
 
Será grava de río o piedra triturada lavada, libre de arcilla, limo y cualquier 
material orgánico, el tamaño debe de ser de 3/4”, siempre y cuando no sea 
mayor a 1/5 de la dimensión menor entre los lados de la formaleta, ni mayor a 
¾ de la mínima separación entre barras. Debe ser sometido a pruebas de 
granulometría, masa unitaria, gravedad específica, absorción, absorción, 







Debe ser limpia, clara, fresca, libre de ácidos, aceites, álcalis, material 
orgánico u otra sustancia que altere el comportamiento químico del concreto. 
 
7.2. Acero de refuerzo 
 
Las varillas de refuerzo deberán cumplir con las especificaciones para 
varillas de acero de lingote para el refuerzo en concreto de la norma ASTM A-
15, y con las especificaciones para corrugaciones de varillas ASTM A-305. Se 
debe realizar los ensayos correspondientes para conocer su esfuerzo a tensión 
y prueba de doblado. Se deberán utilizar varillas de acero de grado 40 con un 
límite de fluencia de 40 000 lb/in2 para varillas No. 2 y grado 60 con un límite de 
fluencia de 60 000 lb/in2 para varillas de mayor diámetro. Libre de defectos, 
óxido, escamas y materiales extraños que perjudiquen la adherencia con el 
concreto. No debe tener grietas, dobladuras y laminaciones. 
 
 Acero longitudinal 
 
El acero longitudinal para las columnas, soleras y cimentaciones deberán 
ser No. 3 con corruga. Atendiendo las longitudes de desarrollo según 
especificaciones del capítulo 12 del ACI 318- 5. (16” o 0,40 m). 
 
 Acero transversal 
 
El acero transversal para las columnas, soleras y cimentaciones será No. 
2 colocados a cada 0,20 cm, el cual será liso de grado 40. Los dobleces de las 
barras se harán alrededor de un perno de doblar con diámetro mínima de dos 
veces el diámetro de la barra. Los dobleces de los ganchos en los extremos de 
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los estribos serán dobleces a 135 grados con una extensión de 6 veces el 
diámetro de la barra y o menor de 0,07 m. 
 
 Alambre de amarre 
 
El alambre para el refuerzo en concreto debe cumplir con las 
“especificaciones para alambre de acero estirado en frío” (ASTM A 185). En 























Apéndice 2. Especificaciones técnicas para la construcción de muro 
prefabricado de teknomuro 
 
1. Trabajos preliminares 
 
         Los trabajos preliminares lo conforman: reconocimiento del terreno, 
limpieza, chapeo, remoción de capa vegetal, trazo y nivelación.  
 
1.1. Reconocimiento del terreno 
 
Se debe hacer una visita de campo para verificar la topografía del terreno 
donde se instalará la barda prefabricada. Si hay taludes donde se debe realizar 
cortes y rellenos, también se deberá observar los elementos que existan en el 
lugar que interfieran con la ubicación y la construcción, como tuberías de agua 
potable y drenaje, cableado telefónico, líneas eléctricas, rótulos, arboles, 
etcétera.  
 
1.2. Limpieza, chapeo y remoción de capa vegetal 
 
Esta tarea consistirá en remover desechos, maleza, árboles hasta sus 
raíces, material orgánico e inorgánico, en resumen, cualquier obstáculo que se 
localice en los alrededores del área de construcción. Todo el material que se 
retire, debe trasladarse a un banco de desperdicios. 
 
1.3. Trazo y nivelación 
 
La persona encargada del proyecto deberá replantear y nivelar el área de 
construcción, de acuerdo a los planos proporcionados. Se deben colocar hilos 
que enmarcan el límite del terreno. 
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2. Perforación de agujeros para la colocación de poste  
 
Se debe realizar las primeras dos excavaciones donde se hincarán los 
postes, dichas excavaciones deben ser de 0,25 x 0,25 m con una profundidad 
de 0,60 m, que son los correspondientes para bardas con altura menor de 2,40 
m. Se debe realizar las excavaciones de tal manera que no tengan aristas 
redondeadas.  
 
Este proceso se repetirá para marcar y excavar los siguientes agujeros, 
para la colocación del resto de postes. 
 
3. Modulación de postes y emplantillado de placas 
 
Se deben colocar los primeros dos postes en los agujeros excavados, es 
importante que cada poste quede a plomo en los dos sentidos, deben tener una 
dimensión de 0,12 x 0,12 m x la altura que se solicite en los planos 
correspondientes. Dichos postes no deben tener una altura mayor a 4 metros 
en total (con longitud de pie de poste fundido) y 3 metros visto a partir del suelo. 
La distancia entre ejes debe ser de 0,96 metros. Luego se fundirá con concreto 
de 3 000 psi para darle estabilización y mayor rigidez. 
 
Se inicia colocando 5 filas de placas de Teknomuro, para facilitar la 
colocación de las placas restantes, estas deben tener dimensiones de 0,12 
x0,20 x0,84 m rostro. Se deberá continuar con la colocación de postes, de 
acuerdo con avance de la instalación. En cada tramo se debe ir tomando en 
cuenta la colocación de cinco filas de placas para asegurar que la separación  




4. Fundición y terminación de empacado 
 
No se debe hacer más de 5 agujeros para postes a la vez, porque pierde 
el centro. Por lo que se irá trabajando de 5 unidades hasta terminar con todo el 
perímetro, se debe seguir siempre las recomendaciones del fabricante para 
asegurar la calidad del material. En cada base de poste hincado se debe ir 




El sistema constructivo con que se realiza la comparación de costos 
consiste en el TEKNOMURO, que es un producto de la empresa 
MULTIBLOCKS. Este un sistema simple y económico conformado por placas 
con acabado imitación de block y postes reforzados con escalerilla de acero, 
para la construcción de muro de tipo perimetrales y circulación de terrenos. A 
continuación, se detallan las características de cada uno de los materiales que 
lo conforman: 
 
 Poste prefabricado 
 
Tiene dimensiones de 0,12 x 0,12 m y 0,15 x 0,12 m. Está elaborado de 
concreto con resistencia de 3,000 PSI, con refuerzo interno de acero de alta 
resistencia de grado 70, que consiste en 4 varillas con diámetro de 6,20 mm, 
con un límite de fluencia de fy = 5 000 kg/cm2. Con un peso de 57 libras por 






 Placa prefabricada 
 
Tiene dimensiones de 0,12 x 0,20 x 0,84 rostro imitación de block, tienen 
agujeros internos, con un peso de 35 kg/cm2. Estas deben ir ensambladas 
dentro de los postes, colocando 5 filas y luego las siguientes, colocadas a cada 
0,20 metros. 
 
 Concreto para la fundición de postes 
 
El concreto para la fundición de las bases de los postes deberá tener una 
resistencia de 3 000 psi. Realizando una mezcla homogénea de cemento 
portland tipo 1, arena de río y agregado grueso de tamaño nominal de 3/4” y 
agua. Según la dosificación del diseño de mezclas correspondiente, calculado 
según el ACI. Se deberán realizar las pruebas correspondientes de resistencia y 
asentamiento para verificar que sea adecuado a las especificaciones 
requeridas. 
 
 Mortero para la colocación de elementos complementarios 
  
El mortero utilizado debe ser una mezcla de arena de río, cemento y agua. 
Se debe realizar los ensayos correspondientes para aprobar su uso en la 
construcción de este tipo de muro. La proporción de cada material y el módulo 
de finura dependen del diseño de mezclas y ensayos de granulometría 
realizados. 
 
 
 
 
